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Anotace 
     Cílem této bakalářské práce je seznámení s předběžnou studií proveditelnosti, dokumentem, 
který je součástí předinvestiční fáze projektu. V první fázi zhodnotím její teoretickou část, kde bu-
de vypracovaná její obecná struktura a jednotlivé body charakterizující tento dokument. Dalším 
bodem bude aplikace teoretických znalostí do reálné situace, kdy zpracuji předběžnou studii pro-
veditelnosti na téma Rozšíření firmy Prodin a.s. Součástí této studie je vytvoření marketingových a 
finančních analýz a jejich zpětné hodnocení, uspořádání a organizace, technické řešení, zhodnocení 
vlivu na cílovou oblast, časové plánování a vyhodnocení efektivnosti celého projektu. Na základě 
zpracovaných variant studie by se měl investor rozhodnout, zda uvolní další peníze na dopracování 
studie proveditelnosti nebo zda přípravné práce na projektu zastaví.  
 
Annotation 
     The aim of this bachelor thesis is familiarization with the preliminary feasibility studies, a doc-
ument that is part of the pre-investment phase of the project. In the first phase and its theoretical 
part, where it will be prepared by its general structure and the individual points that characterize 
this document. The next item will be the application of theoretical knowledge to real situations 
where I will prepare a preliminary feasibility study on the topic of extensions Prodin a.s. part of this 
study is to create a marketing and financial analyses and their evaluation, organization, technical 
solutions, assessment of the impact on the target area, and to evaluate the effectiveness of the 
scheduling of the entire project. On the basis of variant studies should an investor decide whether 
to release more money for the completion of a feasibility study or whether the preparatory work on 
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POPIS DÍLČÍCH ÚKOLŮ 
Popis stavebního objektu 
     Během třetího a čtvrtého ročníku byly zpracovány různé dílčí úkoly týkající se projektu „Pří-
stavba ubytovací části domova důchodců“.   
     Pozemky určené pro výstavbu ubytovací části domova důchodců jsou situovány v blízkosti 
centra Pardubic, v ulici Štrossova. V uvedené lokalitě se nachází nízkopodlažní původní historická 
zástavba.  
     V tomto ubytovacím zařízení se nachází 20 ubytovacích jednotek s rozlohou cca 30 m2. Zaříze-
ní je navrženo pro ubytování 40 osob důchodového věku. Všechny pokoje jsou standardního cha-
rakteru a jsou rozčleněny do třech místností (předsíň, lázeň, obytná část). Celková zastavěná plocha 
činí 345 m2. 
     Návrh respektuje rozdělení objektu na tři sekce. 1.PP je částí technickou a administrativní, kde 
jsou kanceláře, sklady, šatny a strojovny. 1.NP - 4.NP je ubytovacího charakteru, kde na každém 
patře je pět pokojů, dále společenská a relaxační místnost, sklady, kuchyňka a sesterna s vlastním 
sociálním zařízením. 5. NP je tvořeno společenskou místností s velkou terasou, sklady a dále poko-
jem pro zaměstnance a invalidním sociálním zařízením v rámci celého patra. 
     Stavební pozemky určené pro výstavbový projekt se nacházejí ve stísněných poměrech mezi 
dvěma stávajícími stavbami, které jsou součástí domova důchodců. Základové poměry jsou velice 
složité v závislosti na výšce hladiny podzemní vody a na geologických vrstvách horniny, proto je 
nutné objekt založit pomocí betonových pilot. Vzhledem ke stísněným podmínkám se stavební 
jáma stabilizuje pomocí záporového pažení. 
     Hlavním nosným systémem objektu je příčný monolitický systém z železobetonových stěn a 
sloupů. Další nosné stěny jsou tvořeny ze zdiva Porotherm 30 a 36,5 P+D. Příčky jsou ze zdiva 
Porotherm tl. 24, 11,5 a 8 P+D. Křížem armované monolitické desky budou tvořit hlavní nosný 
vodorovný systém spolu s hlavním schodištěm. 
Založení a organizační struktura stavební firmy (TERI) 
     Hlavní náplní předmětu Teorie řízení bylo vytvořit fiktivní firmu pro náš projekt (Přístavba uby-
tovací části domova důchodců) dle získané projektové dokumentace. Vznikla tedy společnost 
KVINEM s.r.o., která se zabývá realizací pozemních staveb. 
     Náplní bylo především vypracovat podnikatelský záměr a sepsat společenskou smlouvu. Firma 
byla založena dvěma společníky, jejichž vklad do základního kapitálu činil 900 000 Kč. Další for-
muláře jako jsou např. Ohlášení živnosti, Žádost o výpis z rejstříku trestů nebo Přihláška k registra-
ci DPH pro právnické osoby byly dalšími dokumenty nezbytnými pro založení naší fiktivní spo-
lečnosti. 
     Dalším bodem bylo namodelování organizační struktury včetně výčtu zaměstnanců, jejich 
funkcí a počtu. Poté byly navrženy provozní náklady, které činí 36 541 260 Kč. Na to navazovala 
analýza bodu zvratu a podle předpokládaného průběhu nastane bod zvratu již během 1. roku pod-
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Studie proveditelnosti (RVP1) 
     V posledním semestru (8. semestr) bakalářského studia byla zpracována studie proveditelnosti 
v předmětu Řízení výstavbových projektů. 
     Studie proveditelnosti (Feasibility study) je základní dokument předinvestiční fáze, který ověřu-
je realizovatelnost projektu. Investor ji nechává zpracovat a slouží jako podklad pro investiční roz-
hodnutí. 
     V první fázi byl zhodnocen stávající stav a byl uveden návrh projektu. Další fází bylo stanovení 
kritérií přijatelnosti (např. plánované investiční náklady investora, doba výstavby, ziskovost nebo 
obsazenost nově vzniklých ubytovacích jednotek). Byly zjištěny informace týkající se lokality, 
která je určená pro výstavbový projekt (dopravní infrastruktura, občanská vybavenost, poze-
mek,…). Následně se studie zaměřila na zmapování konkurence, která poukázala na nedostatek 
ubytovacích kapacit sociálních zařízení tohoto typu. Poté bylo popsáno ekonomické okolí, kde se 
z údajů získaných prostřednictvím Českého statického úřadu provedla analýza, potenciální poptáv-
ky, rozložení a možnosti cílové skupiny (osoby pobírající starobní důchod). Dále byly stanoveny 
orientační náklady a výnosy z projektu, které byly následně použity pro výpočet cash flow a zhod-
nocení ekonomické efektivity pomocí ukazatelů jako jsou NPV, IRR, PP nebo DPP. 
     Závěr studie proveditelnosti (Feasibility study) obsahoval celkové zhodnocení realizovatelnosti 
tohoto projektu. 
Položkový rozpočet (KNPR) 
     V zimním semestru 4. ročníku byl vypracován kontrolní položkový rozpočet na hlavní stavební 
objekt za použití softwaru KROS Plus a to včetně zpracování kompletního výkazu výměr. Součástí 
výstupu bylo i vygenerování výrobní kalkulace, která byla podkladem pro zpracování další přílohy 
(PJPR). Poklad pro zpracování rozpočtu poskytl Atelier Ing. arch. Pavel Mudruňka.   
     Vygenerovaný rozpočet obsahoval krycí list, rekapitulaci a oceněné položky, a byl odevzdán 
v tištěné i elektronické podobě. 
     Následně bylo provedeno porovnání s propočtem nákladů stavby, kde dovolená odchylka činila 
15%. Zpracovaný rozpočet s jistou rezervou vyhověl této podmínce. 
     V poslední řadě byla vypočtena odměna za zpracování položkového rozpočtu dle stupně doku-
mentace (dokumentace ke stavebnímu povolení), a to za pomocí ceníku Callida. 
Zařízení staveniště a časový plán projektu (PJPR) 
     Cílem předmětu bylo zpracovat vybrané součásti nabídkové přípravy zhotovitele a simulace 
průběhu výstavby v programu MS Project. Podkladem pro zpracování zařízení staveniště a časo-
vého plánu byla především projektová dokumentace a výstupy z předcházejících předmětů (TERI, 
KNPR a PRRS).   
     Příloha zařízení staveniště obsahuje situaci POV a DIO, dále pak technickou zprávu a výpočet 
nákladů na zařízení staveniště, včetně jejich porovnání s propočtem a rozpočtem. 
     Další částí bylo vypracování časového plánu výstavby pomocí softwarového programu MS 
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položek do činností časového plánu se takto zpracovaná data přenesla do programu, kde se dále 
zpracovával harmonogram výstavby. 
     Nakonec byl vytvořen vlastní komentář k časovému plánu (analýzy času, zdrojů, financí). 
Kontrolní harmonogram investora (PRRS) 
     Hlavním cílem předmětu Příprava a řízení staveb bylo sestavení kontrolního harmonogramu 
investora, kde byly zohledněny a naznačeny všechny fáze projektu (předinvestiční, investiční a 
začátek provozní fáze). Byla zde naznačena i prostavěnost v jednotlivých měsících nebo odhadnuté 
počty nasazených dělníků při výstavbě. 
     Jako doplňující dokument byla zpracována průvodní zprava, kde byly zmíněny informace o 
stavbě, zadavateli, zpracovateli či údaje o území a pozemcích určených pro výstavbový projekt.  
     Následně byly simulovány žádosti - oznámení o zakázce (Směrnice 2004/18/ES), žádost o vy-
dání rozhodnutí o umístění stavby a žádost o stavební povolení, kde jako přílohy byly dodány vý-













      











- 11 - 
 
1. ÚVOD 
     Český stavební trh, který výrazně postihla ekonomická krize začínající v roce 2008, byl jeden 
z nejvíce zasažených segmentů na českém trhu. Zasaženy byly především privátní investoři a deve-
lopeři, což vedlo ke zpomalení celého odvětví. Developeři brzdili nebo úplně zastavovali své pro-
jekty, věřitelé zpřísňovali přístup k úvěrům a klienti museli vyčkávat. [23] 
     Podle statistik v roce 2008 působilo ve stavebnictví kolem 800 firem s více jak 50 zaměstnanci. 
Ty vytvářely pracovní podmínky až pro 110 tisíc lidí. Jenže díky propadu ekonomiky a stavebnic-
tví, klesl počet středních a velkých firem o čtvrtinu. Stavebnictví jako celek během několika let 
(2008 – 2013) tohoto nepříznivého období přišlo zhruba o 443 miliard korun, což je obrat oboru za 
jeden rok. Jak jsem již zmínil, pokles počtu firem sebou nesl i výrazné propouštění. Celkové číslo 
propuštěných zaměstnanců stavební sféry se pohybuje až kolem 50 000 lidí. Tento trend se bohužel 
nezměnil ani v roce 2014, kdy podle Českého statistického úřadu klesl počet zaměstnanců 
v podnicích s 50 a více zaměstnanci meziročně o 4,8 procenta. Nicméně roky 2015 a zejména 2016 
by měly být pro stavebnictví přívětivější, což vyplývá z analýzy zpracované společnostmi CEEC 
Research a SGCP, divize Weber. Práci by mělo najít i několik tisíc lidí. [23] 
     "Pokud bude pozitivní vývoj sektoru pokračovat a firmy uvidí udržitelnost tohoto růstu i pro 
další roky, počet zaměstnanců stavebních firem by v průběhu roku 2015 mohl vzrůst o čtyři až pět 
procent," přiblížil závěry analýzy ředitel analytické společnosti CEEC Research Jiří Vacek. [23] 
     Pozitivnější prostředí nahrává vstupu nových firem na trh, popřípadě investování stávajících 
firem do jejich rozšíření nebo stávající výroby, což si klade za cíl i tato studie.  
 
     V této práci se budu snažit nezávisle posoudit účelnost a efektivitu projektu, rozšíření mladé 
firmy na současném stavebním trhu z pohledu projekční společnosti Prodin a.s. Vzhledem 
k charakteru a dostupnosti informací zvolím k tomuto účelu předběžnou studii proveditelnosti (Pre 
– feasibility study). 
 
     Cílem následující části bude především teoreticky vymezit studii proveditelnosti a zejména její 
strukturu a postup zpracování. Předběžná studie proveditelnosti se svou strukturou de facto neliší 
od studie proveditelnosti. Rozdíl spočívá pouze v podrobnosti a přesnosti zpracování.  Na závěr 
tohoto oddílu bych se rád zaměřil na některé strategické analýzy realizovatelné ve spojitosti se 
zpracovávaným problémem. 
 
     Cílem praktické (aplikační) části bude vytvoření a komplexní vyhodnocení projektu na základě 
zpracované předběžné studie proveditelnosti. Výstupem budou varianty a následné rozhodnutí o 
přijetí či zamítnutí projektu, a zda má smysl vynaložit další finanční prostředky pro zpracování 
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2.1. Předběžná studie proveditelnosti (Pre - feasibility study) 
     Předinvestiční fáze představuje prvotní fázi životního cyklu stavebního projektu. Na 
počátku každého projektu je myšlenka investora (klienta, stavebníka, veřejného zadavatele) 
něco nového postavit, vybudovat nebo zrealizovat. Dříve než objasním význam a účel před-
běžné studie proveditelnosti (Pre - feasibility study) je nutné zmínit i další typy studií, které 
s ní úzce souvisí. V předinvestiční fázi se dále zpracovává studie příležitostí (Opportunity 
study) a podrobná studie proveditelnosti (Feasibility study). Samozřejmě se rovněž provádí 
analýza trhu, nákladů a přínosů (Cost-Benefit analysis), apod. Výše nákladů projektu se kal-
kuluje pomocí propočtu celkových pořizovacích nákladů. [25], [27] 
     Opportunity study vytváří základ předinvestiční fáze a definuje možné ekonomicky výnos-
né příležitosti. Vymezuje reálné možnosti investování před tím, než jsou některé z nich zvole-
ny k podrobnějšímu a tedy i nákladnějšímu zpracování například v podobě pre - feasibility či 
feasibility study. Výstup, který nám poskytuje studie příležitostí je soubor potenciálních fo-
rem a variant investic. Důvodem k vyřazení projektu již v této fázi přípravy může být jeho 
vysoké riziko z hlediska nízké ziskovosti, vysoké kapitálové náročnosti nebo nedostatku lid-
ských zdrojů. Studie příležitostí, která nám nabízí potenciální investiční možnosti, je založená 
pouze na základních informacích a odhadech. [25], [27] 
     Cost - Benefit Analysis je hodnotící zprávou v prostředí veřejně prospěšných projektů.  
Stručně pojednává a zodpovídá otázku: „Co komu realizace investičního projektu přináší a co 
komu bere?“ Takto vymezené dopady jsou převedeny na finanční toky a jsou zahrnuty do 
výpočtu rozhodující ukazatelů. V porovnání se studií proveditelnosti, která je zaměřena spíše 
na komplexní popis všech realizačních stránek investice včetně jejich zohlednění ve finanč-
ních tocích, tak analýza nákladů a přínosů sleduje především výsledné dopady na veškeré 
subjekty a hodnotí smysluplnost realizovaného projektu. Tímto vyplývá, že studie proveditel-
nosti je jedním ze základních podkladů ke zpracování analýzy nákladů a přínosů. [25], [27] 
     Feasibility study je dokument, který souhrnně a ze všech realizačně významných hledisek 
popisuje investiční záměr. Posouzení realizovatelnosti projektu jako celku. Jejím účelem je 
vyhodnotit všechny realizační alternativy a poskytnout podklady pro samotné investiční roz-
hodnutí. Je zároveň zásadním nástrojem projektového řízení. Jak vyplývá z vymezeného účelu 
studie, je zpracována v přípravné tedy předinvestiční fázi projektu. [25], [27] 
     Pre - feasibility study je jakýmsi předstupněm. Obsahem této studie je tedy téma strategie 
projektu, technické a technologické řešení, marketingové pojetí, lokalizace a velikost (kapaci-
ta) projektovaného záměru, jakož i personální a organizační uspořádání se stručným časovým 
harmonogramem realizace (obvykle až v feasibility study). Výstupem je tedy dokument, kde 
jsou všechna variantní řešení kvantifikována do podoby finančních toků. Na základě této stu-
die by se měl investor rozhodnout, zda uvolní další finanční a jiné zdroje na dopracování de-
tailní studie proveditelnosti (feasibility study). Teprve až na jejím výsledku se subjekt může 
rozhodnout, zda je pro něj realizace záměru výhodná a investovat dále do projektu či nikoliv.  
     Zpracování studie je pro investora vhodné především za předpokladu, že existuje několik 
investičních variant, které by byly samostatně ve formě feasibility study příliš nákladné. 
     V konečné fázi, kdy se má rozhodovat o realizaci, či zastavení projektu by se měli vyjádřit 
především vlastníci a management privátních subjektů (dlouhodobé zhodnocení investova-
ných finančních prostředků), potenciální investoři - banky (schopnost splácet příslušné úroky 
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2.1.1. Postup zpracování studie 
     Jako každý obecně používaný analytický nástroj, má také předběžná studie proveditelnosti 
svoji strukturu zpracování a daný obsah kapitol. Neměli bychom, ale zapomínat, že každý 
projekt je něčím ojedinělý, kde postup, výběr dat a jejich zpracování v jednotlivých kapitolách 
je ovlivněn právě jedinečností a charakteristikou zamýšleného projektu. Obsah tedy není zá-
vazný. Ačkoliv se studie rozděluje do jednotlivých kapitol, ve kterých se jedná o postupné 
zpřesňování jednotlivých částí studie, tak je třeba vnímat fakt, že daná řešení se mohou vzá-
jemně ovlivňovat. Je tedy nutnost se k jednotlivým částem navracet a s postupným tvořením 
studie je zpřesňovat nebo opravovat. To nám ve výsledku dodá sjednocené a konzistentní in-
formace navržených procesů. 
     Druhým znakem při zpracování studie je variabilita řešení a nutnost stanovování předpo-
kladů. Zpracovatel se často ocitá v nejistotě, kdy není možné s určitou přesností odhadnout 
parametr, který je potenciálně klíčovým prvkem studie. Mezi příklady patří například výše 
předpokládané poptávky, spotřeby, či dosažené celkové ceny. V takovou chvíli je nutno při-
stoupit k řešení problému pomocí stanovení určitých odhadů a variantních scénářů. Mluvíme 
především o třech možných variantách - pesimistická, reálná a optimistická. Následné vyhod-
nocení musí zohlednit všechny tři možné varianty řešení. I proto tedy není možné zpracovávat 
tuto studii rutinně a podle jasně daného scénáře. 
2.1.2. Obecná struktura studie 
     Jak již bylo uvedeno, studii nelze zpracovávat striktně podle daných kapitol, nicméně by se 
měla věnovat okruhům, které jsou pro většinu projektů totožné. Proto zde tedy budu uvádět 
obecnou strukturu okruhů, kterými by se měla studie zabývat. Mimo jiné bych chtěl připome-
nout, že pre - feasibility study má totožnou strukturu jako feasibility study, je však méně po-
drobná (přesná) a více pracuje s odhady. [26] 
Osnova studie proveditelnosti:  
  1.  Obsah 
  2.  Úvodní informace  
  3.  Stručné vyhodnocení projektu 
  4.  Stručný popis podstaty projektu a jeho etap 
  5.  Analýza trhu a koncepce marketingu 
  6.  Materiálové dodávky pro zajištění provozu 
  7.  Lokalita projektu a životní prostředí 
  8.  Technické a technologické řešení projektu 
  9.  Management projektu a lidské zdroje (vlastníci a zaměstnanci) 
  10. Zajištění investičního a oběžného majetku 
  11.  Harmonogram realizace projektu 
  12.  Finanční plán a analýza projektu 
  13.  Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu 
  14.  Analýza a řízení rizik 
  15.  Závěrečné shrnující hodnocení projektu    
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2.1.2.1. Obsah 
     Obsahuje informace o počtu a struktuře kapitol a o tom, na které stránce je nalézt. 
2.1.2.2. Úvodní informace  
     Rozsah by měl zhruba odpovídat jedné straně A4, kde by měly být uvedené tyto údaje: 
účel pro který je studie zpracovávána, k jakému datu, datum a místo zpracovaní tohoto doku-
mentu, údaje o zadavateli, zpracovateli studie a příslušných kontaktních osobách. 
2.1.2.3. Stručné vyhodnocení projektu 
     Souhrn zásadních závěrů, které vyplývají ze zpracované studie proveditelnosti nejčastěji 
formou tabulky. Uvádíme zde zásadní ukazatele a jejich hodnoty spočtené z hotovostních 
toků resp. nákladů a výnosů obsažených ve finančním plánování. Stručně a jasně je vyhodno-
cena finanční efektivita projektu, realizovatelnost a možná rizika. 
2.1.2.4. Stručný popis podstaty projektu a jeho etap 
     Obsahuje komplexní popis hlavních charakteristik projektu a jeho etap. Uživatel by měl 
být schopen rychle identifikovat, o jaký projekt se jedná a rozlišit správnou investiční varian-
tu. Zpracovatel by měl vyznačit i počet zpracovaných investičních variant. Dále zhotovitel 
studie uvede název, smysl a zaměření projektu a stručně identifikuje hlavní výrobek (službu), 
který bude výstupem pro určitý segment trhu. Dále by neměla chybět ani bližší identifikace 
investora. Pro lepší orientaci uživatele by mělo být jasné vymezení etap projektu (fáze pře-
dinvestiční, investiční a provozní). Určujícími body jsou: 
     1. Jaký je název, smysl a zaměření projektu 
     2. Jaké služby/produkty projekt poskytuje 
     3. Kdo je investorem projektu (resp. vlastníkem či provozovatelem) 
     4. Lokalizace a kapacita (velikost) projektu 
     5. Etapizace projektu: fáze předinvestiční, investiční a provozní 
2.1.2.5. Analýza trhu a koncepce marketingu 
     Marketingová strategie a nástroje marketingu (marketingový mix) je jeden z nejdůležitěj-
ších faktorů, určujících úspěšnost projektu. Podkladem pro správná rozhodnutí je soubor ana-
lýz, které sbírají relevantní informace a vytváří tak půdu pro objektivní zhodnocení a selekci 
potřebných dat. Lze to souhrnně označit jako marketingový průzkum. Soubory analýz se za-
bývají především informacemi týkající se zejména poptávky a faktorů, které ji v dané oblasti 
ovlivňují, potřeb a vlastností jednotlivých subjektů trhu (potenc. zákazníci, konkurence, aj). 
     Na přání investora se zpracovává tzv. strategická analýza, kde její závěry je nutné uvést 
právě v této kapitole, jelikož na ní navazují rozhodnutí, která ovlivňují následné použití mar-
ketingových nástrojů. Analýzy strategického směru jsou PEST, SWOT, aj. [30] 
     PEST analýza je analytická technika sloužící ke strategické analýze okolního prostředí 
organizace. Název je akronym počátečních písmen různých typů vnějších faktorů:  
      P - politické - antimonopolní zákony, pracovní právo, daňová politika,… 
      E - ekonomické - inflace, úrokové míry, nezaměstnanost, kupní síla,… 
      S - sociální - úroveň vzdělání, mobilita, demografický vývoj populace,…  
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     SWOT analýza je analytická technika, jejímž základním úkolem je zmapování prostředí 
daného podniku a projektu, pro který se studie zpracovává. Prostředí lze rozdělit na externí a 
interní.  Externí prostředí je to, které podnik nemůže ovlivnit, a ze kterého plynou určité příle-
žitosti a ohrožení. Analýzou interního prostředí rozumíme zmapování vnitřní struktury podni-
ku, zdrojů a jejich potenciál, z čehož vyplývají silné a slabé stránky podniku. Ze získaných 
informací se zpracují varianty řešení a tvoří se strategie marketingu. [1]  
 Obr. 2.1. Obecná struktura - analýza SWOT [1] 











     Na základě stanovených cílů a strategií je nutné sestavit marketingový mix, jenž vymezí a 
podrobně rozpracuje určenou strategii na jednotlivé dílčí cíle. 
2.1.2.6. Materiálové dodávky pro zajištění provozu 
    Především se jedná o kvantifikaci nároků na materiálové vstupy do projektu. Tím se rozumí 
suroviny, energie apod.  Dalším faktorem jsou náklady spojené s lokalitou a vhodným výbě-
rem dodavatele, pokud jím není firma sama. Tento oddíl často bývá součástí marketingových 
studií. Souhrnně to lze vyjádřit v několika bodech: 
      1. Dostupnost - z krátkodobého i dlouhodobého hlediska (životnost projektu)
      2. Substituce (nahraditelnost) materiálu  
      3. Kvalita - lokální technologie 
      4. Vzdálenost zdrojů - výše dopravních nákladů 
      5. Míra rizika spojená se zajištěním materiálu 
      6. Cenová úroveň 
      7. Volba dodavatele a výše dodávky  
2.1.2.7. Lokalita projektu a životní prostředí 
     Charakterizujeme místo, kde se projekt bude odehrávat a možnost návaznosti na in-
frastrukturní sítě. Jedná se hlavně o dostupnost a variabilitu řešení, jak co nejlépe zabezpečit 
optimální lokalitu pro zpracovávaný projekt. Pro tento účel nám bude stačit výstup v rámci 
marketingové analýzy PEST. Je nutné přemýšlet i o možných negativních dopadech na okolí 
a to z hlediska životního prostředí nebo investičního záměru investora. 
     Proto je potřeba před realizací každého investičního záměru zvážit také environmentální 
otázky projektu. Ty se mohou výrazně promítnout, jak do počátečních investičních nákladů 
projektu, tak i do poprovozních nákladů spojených s likvidací a odstraňováním zátěží. Zpra-
covatel pracuje s dokumentem posuzující vlivy na životní prostředí (EIA, SEA). Tyto doku-
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2.1.2.8. Technické a technologické řešení projektu 
     Shrnuje veškeré podstatné technické a technologické aspekty projektu a hraje významnou 
roli především pro organizační a finanční stránku projektu. Přesná organizace je hlavním cí-
lem pro zpracování plánu, zabezpečující koordinaci a finanční opatření z technického a tech-
nologického hlediska projektu. Určujícími body při sestavování plánu jsou: 
 1.  Charakteristika a parametry technického řešení 
 2.  Kvantifikace investičních nákladů v různých fázích projektu 
 3.  Kvantifikace nákladů na údržbu a opravy 
 4.  Zajištění profesí pro realizaci projektu 
 5. Zajištění technických rizik 
 6.  Potřebné energetické a materiálové toky 
 7.  atd. 
2.1.2.9. Management projektu a lidské zdroje (vlastníci a zaměstnanci) 
     Pod managementem projektu si lze představit veškeré plánování, organizování, řízení a 
kontrolu všech procesů, organizačních jednotek a veškerých lidských zdrojů. Kapitola ma-
nagement a lidské zdroje navazuje na marketingovou část, kde byly stanoveny strategie, sou-
visející s provozní a organizační strukturou celého projektu v jeho jednotlivých fázích. Každý 
projekt je jedinečný a nese určitá specifika, proto nelze aplikovat univerzální strukturu ma-
nagementu. [26] 
     Organizační struktura projektu by měla odpovídat záměru, kterým se zpracovatel zabývá. 
Ne vždy je struktura totožná pro všechny fáze plánování, je obvyklé, že se personální zajištění 
flexibilně mění dle potřeb projektu. Důležitý faktor je i poptávka a nabídka pracovníků v dané 
lokalitě nebo otázka, jaká z činností bude řešena outsourcingem, a které činnosti budou zajiš-
ťovat vlastní zaměstnanci. Konečným výsledkem personálních otázek, by měl být výstup pro 
mzdové ohodnocení a kvantifikace nákladů na jednotlivé zaměstnance, nároky na jejich kvali-
fikaci a stanovení požadavků a potřeb lidských zdrojů. Otázky organizační struktury: [26]  
 1. Jaké profese a v jakém počtu 
 2. V jaké fázi projektu 
 3. Outsourcing nebo vlastní zdroje 
 4. Organizace a uspořádání navazujících procesů 
 5. Nová pracovní místa a požadavky na ně (kvalifikace) 
2.1.2.10. Zajištění investičního a oběžného majetku 
     Tento oddíl souhrnně kvantifikuje požadavky na majetek v jednotlivých kapitolách v rámci 
studie proveditelnosti. Z názvu již vyplývá, že se jedná o požadavky a jejich vymezení při 
pořizování oběžného a investičního majetku v různých fázích projektu. Strukturu dlouhodo-
bého investičního majetku určuje výše investičních nákladů, servisních podmínek nebo potře-
ba znovupořízení majetku. Oběžný majetek záleží na velikosti (objemu produkce), skladová-
ní, nedokončené výrobě, vzniklých pohledávkách resp. závazcích a jejich řízení. Výstupy při 
jejich zpracování by se měli řídit jednoduchými otázkami: 
 1. O jaké položky se jedná 
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 3. Jak pořídím majetek a za jakých podmínek  
 4. Koordinace zásob v různých fázích projektu 
 5. Jakým způsobem budu řídit zásoby  
 6. Jakým způsobem budu řídit pohledávky 
2.1.2.11. Harmonogram realizace projektu 
     Termíny, zdroje (činnosti) a výsledky (kvalita). Součástí feasibility study bývá i grafický 
výstup v podobě harmonogramu činností ve všech fázích zpracovávaného projektu. Harmo-
nogram by měl být transparentní a jednoduchý, aby z něj byly patrné důležité informace, jako 
jsou činnosti, jejich konec a začátek, návaznosti, jejich délka, nebo kde se činnosti překrývají. 
Harmonogram je důležitým nástrojem projektového řízení, a pro hodnotitele se stává důleži-
tým nástrojem při plánování. Klíčové je určení a vymezení kritických míst a činností. Nejná-
ročnější na podrobnost a propracovanost jsou obvykle etapy investiční výstavby případně za-
váděcích provozů. Obecné otázky harmonogramu projektu: 
 1. Co za činnost  
 2. Kdy začínají a kdy končí  
 3. Které činnost na které navazují 
 4. Jaké se vzájemně překrývají 
2.1.2.12. Finanční plán a analýza projektu 
     Tento oddíl se bude zabývat vytvářením finančního plánu a analýzou rozpočtu projektu. 
Kvantifikuje finanční efekty a toky uvnitř projektu (investiční a provozní náklady, tržby). 
Pokud se řešitel rozhodne a přistoupí k vytváření finančního plánu, měl by mít jasno ve všech 
předchozích oddílech a fázích projektu. Základem pro vytvoření finančního rozpočtu se tedy 
stává již zmíněný finanční plán, do kterého lze zahrnout i předchozí kapitolu, zajištění inves-
tičního a oběžného majetku. [28] 
     Cílem finanční analýzy je předpověď finančních toků projektu v budoucnu (stanovení cash 
flow a ukazatelů návratnosti investice). Vytvoření přehledu o výši a struktuře nákladů potřeb-
ných pro realizaci projektu a na jeho provoz. Vymezení finančních zdrojů = výše a struktura 
finančních prostředků včetně podílu jednotlivých zdrojů (investorů, sponzorů), posouzení 
oprávněnosti finančních nároků a dále prokázání dlouhodobé životaschopnosti projektu a ná-
vratnosti vložených investic z pohledu: [28] 
 a) Veřejný investor - dlouhodobé profinancování projektu  
                                 - zajištění příslušných zdrojů (např. dotací) 
 b) Privátní sektor  - spolehlivost vložené investice 
                          - dostatečná výnosnost v krátko- a střednědobém horizontu 
     Základním nástrojem pro sestavení finančního plánu je rozpočet. Lze z něho vyčíst a určit 
veškeré náklady a výnosy ve všech fázích projektu.  Náklady mají oproti příjmům stálý cha-
rakter, který vyplývá ze závazných nabídek od dodavatelských společností. Členění nákladů:  
 a) Akviziční náklady (pořízení pozemku či nemovitosti) 
 b) Stavební náklady (hard costs) 
 c) Ostatní náklady (soft costs - právní služby, marketing, projektové práce,                     
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     Zpracovatel dokumentace se musí zaměřit i na náklady spojené s provozní stránkou pro-
jektu. Pro výrobní činnost je obvyklé vytvořit i kalkulace na výrobek, kde se člení náklady na 
přímé a nepřímé. Jiné dělení se vztahuje k objemu produkce, kde se náklady dělí na fixní a 
variabilní a s tím je spojená i analýza bodu zvratu, která pomáhá zjistit kritický objem pro-
dukce, při kterém se tržby právě rovnají nákladům. [28] 
     Výnosy jsou variabilní položkou a nesou jistou míru nejistoty.  Promítá se zde vliv určité-
ho tržního rizika. Proto se často zpracovávají variantní řešení vývoje výnosů, které maximálně 
eliminují tyto rizika. Velmi často se používá odhad pomocí pesimistické, realistické a opti-
mistické varianty. [28] 
     Cash flow je jednou z nejdůležitějších součástí finančního plánu. Jde o tvoření časového 
harmonogramu příjmů a výdajů. Cash flow má zásadní vliv na hodnocení efektivnosti projek-
tu a to v rámci rentability, čisté současné hodnoty nebo vnitřního výnosového procenta.  
     Komplexní finanční zohlednění v rámci obecné struktury: [28] 
 a) Základní kalkulace a analýza bodu zvratu 
   - kalkulace 
   - analýza bodu zvratu  
 b) Finanční plán 
   - plán průběhu nákladů a výnosů  
   - plánované stavy majetku a zdrojů krytí 
   - plán průběhu cash flow (příjmů a výdajů) 
2.1.2.13. Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu 
     Jedná se o vyhodnocení projektu v rámci kriteriálních ukazatelů kalkulovaných z finanč-
ních toků jako například NPV, IRR, doba návratnosti, index rentability a finanční analýza 
projektu. Konstrukce kriteriálních ukazatelů je založena na co nejpřesnějším posouzení fi-
nanční rentability projektu. Nejčastěji vycházíme z časových harmonogramů a výka-
zů peněžních toků v rámci projektu. Základem pro vyhodnocení ukazatelů jsou tedy informa-
ce o počátečních investicích a peněžních tocích v jednotlivých fázích plánování. 
     NPV (net present value) je čistá současná hodnota projektu a jejím smyslem je porovnání 
současné hodnoty očekávaných peněžních toků s náklady vynaloženými na tuto investici. 
Současná hodnota očekávaných peněžních toků vyžaduje diskontování budoucích příjmů z 
investice určitou diskontní sazbou. Diskontní sazba je výnosová míra, kterou nabízejí z hle-
diska rizika srovnatelné investiční alternativy. Teoreticky vyjadřuje nejlepší možný výnos 
alternativní investice k investici posuzované. [28] 
 
NPV ≥ 0  projekt je přijatelný 
NPV < 0  projekt je nepřijatelný               
            NPV - Net Present Value [2] 
kde: 
NPV čistá současná hodnota investice  
CFt peněžní toky v jednotlivých letech 
r diskontní sazba 
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     IRR (internal rate of return) vnitřní výnosové procento je diskontní sazba, při níž se NPV = 
0. Uvádí relativní výnos (rentabilitu), kterou projekt během svého životního cyklu poskytuje. 
U investic s dobou životnosti přesahující dva roky se počítá použitím iteračních metod či metodou 
pokusů a omylů. Investice je dle tohoto kritéria přijatelná, pokud je IRR větší než diskontní saz-
ba či WACC (průměrné náklady kapitálu). Čím vyšší je IRR, tím vyšší je návratnost investice.  
     Vnitřní výnosové procento v praxi: V podniku ji využívá např. CFO (Chief financial officer - 
finanční ředitel) při hodnocení efektivnosti investice. Kritérium je vhodné používat jako doplňko-
vé. [28] 
 
kde:         IRR - Internal Rate of Return [3] 
IRR vnitřní výnosové procento 
CFt peněžní toky v jednotlivých letech 
t období (rok) od 0 do n 
     Doba návratnosti je doba (počet let), za kterou peněžní příjmy z investice vyrovnají počáteční 
kapitálový výdaj na investici. Z pohledu investora by tato doba měla být co nejkratší. 
     Pro index rentability (ziskovosti), se obvykle používá zkratka PI (profitability index) nebo celý 
název, který vyjadřuje poměr přínosů k počátečním kapitálovým výdajům. Tudíž projekt je přija-
telný, pokud výsledná hodnota je větší než 1. Číslo udává relativní vyjádření „obohacení“ společ-
nosti. Ukazatel je výhodné používat jako doplňující kritérium k NPV a také pokud porovnáváme 
více investičních variant mezi sebou. [28] 
 
kde:                PI - Profitability Index [4] 
PI index ziskovosti 
I počáteční kapitálový výdaj 
r diskontní úroková míra 
CFt peněžní toky v jednotlivých letech 
n doba životnosti projektu   
     Dalším podstatným faktorem je riziko. Riziko, že projekt i přes kladnou efektivitu (NPV, IRR) 
bude nerealizovatelný z důvodu nedostatku likvidních prostředků v různých fázích projektu. To 
znamená, že v daný moment nebude schopen dostát svým závazkům (platební neschopnost). 
V případě krátkodobé platební neschopnosti lze tento problém řešit využitím některého z nástrojů 
financování (banky, věřitelé, sponzoři) a složitější období tímto překlenout. Dlouhodobý výpadek 
však může vést až k samotnému zániku projektu a s ním všech doposud vynaložených investic. 
2.1.2.14. Analýza a řízení rizik 
     Rizikem nazýváme obecně nebezpečí, že skutečný budoucí výnos investice se bude lišit od vý-
nosu očekávaného. Nicméně se jedná o odchýlení na obě strany. Předmětem řízení je především 
jejich eliminace. Řízení rizik má čtyři základní fáze: [29] 
 1.   Identifikace - analýza možných rizik s největší intenzitou dopadu na daný projekt a 
jejich rozpoznání a pojmenování. 
 2.   Zhodnocení - kvantifikace dopadů možných rizik. Pravděpodobnost výskytu negativní-
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 3.   Zvládnutí - aplikace efektivních opatření k předcházení nebo minimalizace dopadů.  
 4.   Monitoring - sledování a vyhodnocování účinnosti zavedených opatření. 
     Výstupem bude zpráva, obsahující nejvíce ohrožující faktory, rizikové faktory, na které by měl 
investor reagovat ve snaze o maximální možnou eliminaci nepříznivých vlivů na projekt. [29] 
2.1.2.15. Závěrečné shrnující hodnocení projektu 
    Výsledné posouzení projektu ze všech uvažovaných hledisek a vyjádření k realizovatelnosti 
a finanční rentabilitě projektu. Závěr by se měl stručně dotknout všech zpracovaných kapitol 
studie proveditelnosti. Výsledkem by mělo být jednoznačné vyjádření o realizovatelnosti jed-
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3. PŘEDBĚŽNÁ STUDIE PROVEDITELNOSTI ROZŠÍŘENÍ FIR-
MY PRODIN a.s. 
3.1. Základní informace o projektu 
3.1.1. Identifikační údaje o zpracovateli a zadavateli projektu, kontaktní osoby 
Název projektu:  Rozšíření firmy Prodin a.s. 
Zadavatel:   Prodin a.s. 
Zpracovatel:   Patrik Kvirenc 
Charakter projektu:  Investice do rozšíření společnosti  
Účel:    Nové zakázky a region, posílení firmy  
Místo:    Olomoucký kraj  
Datum zpracování:  Březen 2015    
 
 
Identifikační údaje o zadavateli:   Kontaktní osoba: 
 Prodin a.s.      ředitel společnosti 
 Jiráskova 169, Pardubice 530 02   Ing. Martin Kvirenc 
 IČO: 25292161     tel.: 798 456 658 
DIČ: CZ25292161      emai: martin.kvirenc@prodin.cz 
 
             
Identifikační údaje o zpracovateli: 
 Patrik Kvirenc  
 Dlouhá 202, Mikulovice 530 02 
 tel.: 769 856 654,  




Stávající stav  
     Firma Prodin a.s. Pardubice je projekční, inženýrská a konzultační společnost, která působí 
na trhu od roku 2002. Moderní, dynamická a komunikativní firma, založená na úzké spolu-
práci s objednateli prací a na vstřícném jednání s orgány státní správy a samosprávy. [5] 
     Společnost je stoprocentně vlastněna českým kapitálem. Zároveň firma vlastní projekční 
firmy Multiaqua Hradec Králové s.r.o. a Forgas Pardubice a.s. Firma Prodin připravuje stavby 
dopravního a pozemního stavitelství. Vlastnictvím firem Multiaqua a Forgas rozšiřuje před-
mět činnosti o přípravu staveb vodohospodářských a staveb v plynárenství. [5] 
     Při přípravě staveb realizuje všechny stupně dokumentace a samozřejmostí je inženýrská 
činnost, včetně vyřízení příslušných povolení a rozhodnutí. Komplexnost služeb je doplněna 
přípravou a projednáním žádostí o dotace z různých dotačních titulů. [5]  
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3.1.2. Vedení a organizační struktura 
Statutární orgány  
Představenstvo: 
  Ing. Martin Kvirenc - předseda představenstva 
  Ing. Petr Burda - člen představenstva 
  Ing. Jiří Nesl - člen představenstva 
 Dozorčí rada: 
  Ing. Leoš Jelínek - předseda dozorčí rady 
  Ing. Michal Procházka - člen dozorčí rady 
  Bc. Marcela Karlovcová - člen dozorčí rady  
Management    
Ing. Martin Kvirenc - ředitel společnosti 
 Ing. Jiří Nesl - obchodní ředitel 
 Ing. Petr Burda - vedoucí projektant Střediska kolejových staveb 
 Ing. Jiří Stržínek - vedoucí projektant Střediska elektro a zabezpečovacího zařízení 
 Ing. Leoš Jelínek - vedoucí projektant Střediska silničních staveb 
 Ing. Pavel Janda - vedoucí projektant Střediska pozemních staveb  
Struktura společnosti  
Ve firmě Prodin a.s. Pardubice pracuje 30 zaměstnanců ve 4 projekčních střediscích a ostatních 
podpůrných úsecích. 
Projekční střediska: 
 Středisko kolejových staveb - projekční, konzultační a inženýrská činnost  
 Středisko elektro a zabezpečovacího zařízení - projekční, konzultační a inženýrská 
činnost  
 Středisko silničních staveb - projekční, konzultační a inženýrská činnost  
 Středisko pozemních staveb - projekční, konzultační a inženýrská činnost 
Podpůrné úseky: 
 Úsek projekčního servisu - inženýrská činnost, kompletační práce 
 Úsek dotací - žádosti o dotace, administrace žádostí o dotace 
 Úsek obchodu a agendy - obchodní činnost a administrativa        Prodin a.s. [6] 
3.1.3. Popis investičního záměru 
     Firma Prodin a.s., která si vytvořila silnou pozici ve východočeském regionu v oblasti projekč-
ních prací a konzultačních činností by ráda na základě zpracované studie zvážila variantu otevření 
nové pobočky v Olomouci. Otevřela by si tak větší možnost získávání zakázek i z krajů jako je 
Jihomoravský, Olomoucký, Moravskoslezský nebo Zlínský.  
     Cílem investičního záměru je tedy budování jména firmy v novém regionu na základě nových 
zakázek v rámci služeb, které firma Prodin a.s. nabízí (projekční činnost, inženýrské služby a dále 
konzultace žádostí o dotace a jejich vyřízení). 
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1) Projekční kancelář v Olomouci 
2) Oddělení pro Olomoucký kraj ve firmě Prodin a.s. Pardubice 
3.2. Stručný popis podstaty projektu a jeho etap 
 Nový region, potenciální investoři a partneři 
 Poptávka po službách firmy Prodin a.s. Pardubice z Olomouckého kraje 
 Zvýšení počtu zakázek a vytvoření silné pozice v novém kraji 
Předinvestiční fáze - zpracování studií 
     V této fázi se rozhodne o realizovatelnosti projektu. Na základě studie proveditelnosti (feasibili-
ty study), která bude navazovat na tuto předběžnou studii proveditelnosti, pokud zadavatel uzná 
projekt jako realizovatelný a ekonomicky efektivní. Zadavatel zajistí vhodné kanceláře nebo ob-
jekt, který má sloužit pro náš projekt a dále stanoví způsob řízení. 
Investiční fáze 
     Náplní investiční fáze bude zpracování ekonomických analýz, dále finančního a časového plánu 
a předběžné jednání o možných zakázkách. V rámci zajištění prostor se uzavřou kupní nebo ná-
jemní smlouvy (žádost o vklad do katastru nemovitostí), uzavření smluv s dodavateli energií a jed-
nání se zástupci příslušných dotčených subjektů v rámci projektu.  
     Dále řešíme technické a technologické vybavení zajištěných prostor a lidských zdrojů.  
Provozní fáze 
     Provozní fáze je zahájena podnikatelskou činností. Specializace zůstane stejná jako v projekční 
kanceláři v Pardubicích - silniční, pozemní, kolejové, mostní stavby a elektro a zabezpečovací zaří-
zení kolejových staveb. 
3.3. Marketingová analýza trhu 
3.3.1. Analýza PEST  
Politicko - legislativní vlivy: 
- Zákon č. 89/2012 Sb. obchodní zákoník - Nový občasný zákoník a ve znění poz-
dějších předpisů – upravuje postavení dané firmy např. z hlediska formy podniká-
ní, z hlediska obchodních závazkových vztahů atd. [7]  
- Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu a ve znění pozdějších předpisů – stanoví 
podnikatelskému subjektu, jak velkou část zisku má odvést do státního rozpočtu. 
- Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví a ve znění pozdějších předpisů – tento zákon 
stanovuje firmě rozsah a způsob vedení účetnictví s požadavky na jeho průkaznost. 
- České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 
500/2002 Sb. a ve znění pozdějších předpisů – účetní standardy mají docílit soula-
du při používání účetních metod účetních metod účetními. 
- Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce a ve znění pozdějších předpisů – vymezuje 
vztahy na pracovišti a to mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. 
- Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele 
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Ekonomické vlivy: 
      
     Mezi makroekonomické ukazatele, které větší či menší měrou ovlivňují vnější okolí firmy, 
patří např. hrubý domácí produkt (HDP), míra inflace, úrokové sazby, nezaměstnanost a vý-
voje mezd nebo cen energií. 
     Inflace neboli kupní síla peněz vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebi-
telských cen vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců 
proti průměru dvanácti předchozích měsíců. Analyzované období 2013 - 2015. 
 
     Na počátku analyzovaného období, tedy v roce 2013 inflace dosáhla hodnoty 3,3%. 
 
ČR   1/4 2014 2/4 2014 3/4 2014 4/4 2014 1/4 2015 
      1,0%     0,7%     0,5%     0,4%     0,3% 
 
     Pokles míry inflace nahrává investorům, ale i dodavatelským firmám v rozpracování nových 
projektů a investic v rámci stavebnictví. 
     S mírou inflace souvisí úrokové sazby a jejich pohyb. Česká národní banka se snaží zamezit 
růstu inflace tím, že zvyšuje úrokové sazby komerčním bankám, které toto zvýšení promítají do 
zvýšení úroků z úvěru.  
ČR     1/4 2014 2/4 2014 3/4 2014 4/4 2014 
Míra zaměstnanosti (%)     55,1     55,6     55,9     56,2 
Obecná míra nezaměstnanosti (%)       6,8        6,0        5,9        5,7 
Míra ekonomické aktivity (%)      59,1      59,1      59,4      59,6 
     Zvyšující se míra zaměstnanosti nebo naopak pokles míry nezaměstnanosti je pozitivní 
ukazatel pro vývoj ekonomiky a trhu práce.         ČSU - Statistické údaje ČR [8] 
 
Olomoucký kraj   1/4 2014 2/4 2014 3/4 2014 4/4 2014 
Nezaměstnanost (%)      10,05    8,53     8,34      8,82 
Počet zaměstnaných (tis. osob)    201,5    203,2    204,5    205,5 
Průměrná mzda (Kč)                 21 679    22 102    22 284    22 856 
 
     Co se týká zaměstnanosti, nezaměstnanosti a průměrného platu v rámci celé ČR je na tom 
Olomoucký kraj jako jeden z nejhorších. V průměru mu patří 12. příčka v hodnocení z celko-
vého počtu 14 krajů. Tudíž se nejedná o potenciální perspektivní oblast pro zaměstnance ve 
srovnání s okolními kraji, které jsou na tom o mnoho lépe. 
               ČSÚ - Statistické údaje Olomoucký kraj [9] 
Sociálně - kulturní vlivy: 
 
     Sociálně - kulturní vlivy jsou ovlivněny životním stylem lidí, žijících v dané lokalitě. Skladba 
obyvatelstva, průměrný věk, růst populace nebo vzdělanost, to jsou hlavní sociální nebo kulturní 
vlivy. Pro náš projekt jsou tyto vlivy zanedbatelným aspektem. 
 
Technologické vlivy: 
     Technologické vlivy se vztahují především na používaný software pro projekční práce a jeho 
aktualizaci a na vybavení kanceláře kvalitní hardwarovou podporou. 
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 Základní: Microsoft office, Microsoft windows, Tree info,… 
 Projekční: AutoCAD, RoadPAC, RailCAD,… 
 Podpůrné: Energie, Teplo,… 
3.3.2. Lokalita - projekční kancelář Olomouc 
1. Kancelářské prostory Olomouc, ul. Kosmonautů 
     První lokalitou jsou kancelářské prostory v centru Olomouce. V docházkové vzdálenosti se 
nachází katastrální úřad a magistrát města Olomouc a další úřady pro administrativní činnost.         
     Jedná se o pronájem uceleného bloku kanceláří v 1. patře administrativní budovy. Celek má 
jeden vchod, celková plocha činí 101m2 a tvoří ji čtyři kanceláře (16, 19, 20 a 28 m2, chodba 10 m2 
a kuchyňka 8 m2). Sociální zázemí má i sprchu. Ve službách je zahrnuto užívání společných pro-
stor, spotřeba elektřiny, vody, ostraha, informační služby, denní úklid a likvidace odpadu. 
V objektu je možnost využití i menších prostor v rámci varianty dočasného užívání pro obchodní 
schůzky za snížené náklady na pronájem. Cena včetně energií.    
CENA:  2530 Kč/m2/rok  (roční náklady činí 255 530 Kč/rok) 
2. Kancelářské prostory Olomouc, ul. Ztracená 
     Kancelářské prostory umístěné v kulturním a historickém centru Olomouce. Objekt se stejně 
jako první varianta nachází v blízkosti všech potřebných administrativních subjektů.         
     Kancelářské prostory v centru města v ulici Ztracená o celkové ploše 100 m2. Komplex kance-
láří je umístěn ve 2. patře a má zde tři místnosti, dvě s přímým denním osvětlením, třetí místnost je 
bez oken - promítací místnost s prosklenou stěnou. Vhodné pro sídlo firmy s více zaměstnanci. V 
těchto prostorách tvoří zázemí WC, kuchyňka, sprcha a umyvadlo. V objektu je možnost využití i 
menších prostor v rámci varianty dočasného užívání pro obchodní schůzky za snížené náklady na 
pronájem. Nájem je uveden bez nákladů na energie. 
 CENA:  14 000 Kč/měsíc  (roční náklady činí 168 000 Kč/rok)    
3. Kancelářské prostory Olomouc, ul. Aksamitova 
     Také třetí lokalitou jsou kancelářské prostory v blízkosti centra, které jsou umístěné mezi prv-
ními dvěma variantami. 
     Pronájem, kancelářských prostor o velikosti 117 m2. Plochy kanceláře jsou zabezpečeny alar-
mem a to i na oknech. Je zde bezbariérový přístup. Součástí je i prostorná kuchyňka, toalety a 
sklepní prostory, ve kterých se nachází trezory a velmi dobře zabezpečené dveře. V objektu je 
možnost využití i menších prostor v rámci varianty dočasného užívání pro obchodní schůzky za 
snížené náklady na pronájem. Cena včetně energií. 
 CENA:  16 890 Kč/měsíc  (roční náklady činí 202 680Kč/rok)  
                 Lokalita Olomouc - M&M Reality [10] 
Doporučení: 
     Na základě selekce mnoha nabídek jsem dospěl k třem finálním. Jako nejvýhodnější se mi jeví 
ze všech hledisek (poloha, dostupnost, cena, velikost, vybavení, stávající stav,…) varianta č. 3 
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3.3.3. Lokalita - stavebnictví Olomoucký kraj 
(Informace převzaté z Českého statistického úřadu - Olomoucký kraj) [9] 
Rok         2011    2012    2013 
Podniky s 50 a více zaměstnanci (počet)         25         25         24 
Stavební výroba celkem (mil. Kč)     4 319    4 037    3 564 
Z toho: 
  pozemní stavitelství     2 783    2 566    2 072 
  inženýrské stavitelství     1 530    1 461    1 440 
Průměrná měsíční mzda zaměstnance (Kč)  24 324  32 051  23 802 
Podniky s 20 a více zaměstnanci, podle sídla podniku - Olomoucký kraj 
Stavební výroba celkem (mil. Kč)     9 228  10 357    8 037 
Podniky s 20 a více zaměstnanci, podle místa stavby - Olomoucký kraj 
Stavební výroba celkem (mil. Kč)   10 743  12 760  11 920 
Z toho: 
  pozemní stavitelství     5 598    7 049    6 421  
  inženýrské stavitelství     3 832    4 542    4 040 
  rekonstrukce      1 117    1 002    1 140 
Vydaná stavební povolení 
Povolení celkem (počet)      5 208    4 664    4 218 
Z toho: 
  pozemní stavby     3 216    2 771    2 586 
  ostatní stavby      1 406    1 396    1 196 
  životní prostředí        586       497       436 
Orientační hodnota povolených staveb (mil. Kč) 15 320  11 092  11 650 
Z toho: 
  pozemní stavby     7 999    7 426    6 797 
  ostatní stavby      3 520    2 425    3 059 
  životní prostředí     3 801    1 241    1 794 
Bytová výstavba (počet)   
  zahájené byty      1 264    1 176    1 207 
  dokončené byty     2 575    1 490    1 231 
 
Nejnovější statistické údaje za rok 2014:        2014 
 Podniky s 50 a více zaměstnanci - stavební výroba celkem (mil. Kč)     
nárůst + 26%    4 492 
 Počet vydaných stavebních povolení (počet) 
pokles - 2,3%    4 119  
 Zahájené byty (výstavba) 
pokles - 11,8%    1 065 
 Dokončené byty (výstavba)     
nárůst + 15,4%    1 420 
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      Na základě statistických údajů se odhadne ve finanční analýze předpokládaný výnos z provozní 
fáze projektu Rozšíření firmy Prodin a.s. pro obě varianty studie.   
3.3.4. Analýza zákazníků a poptávky  
     Cílovým zákazníkem pro projekt Rozšíření firmy Prodin a.s. jsou dodavatelské a investorské 
společnosti v rámci oborů silničních, pozemních a kolejových staveb a dále projektů zabývajících 
se elektro a zabezpečovacími systémy na kolejových stavbách. 
 Kolejové stavby + elektro a zabezpečovací systémy - veřejný investor SŽDC 
     Hlavní alternativou je modernizace železničních tranzitních koridorů a dále regionálních tratí. 
Od vstupu ČR do EU se využívá pro financování projektů na modernizaci železniční sítě dotačních 
fondů ERDF (Evropský fond pro regionální rozvoj), TEN-T nebo FS (Fond soudržnosti), které 
jsou možností k poskytování služeb v rámci vyřizování dotačních titulů. [11] 
 Silniční stavby 
     Možná spolupráce na plánovaných projektech v rámci silničních staveb v Olomouckém kraji se 
týká především nového úseku dálnice D1 (Říkovice - Přerov - Lipník), rychlostní silnice R35 a 
R46 a silnic I. třídy I/46, I/44 a  I/55 (další informace viz plánované projekty ŘSD). Další hlavní 
sektor je revitalizace regionálních či městských silničních sítí a infrastruktury městských částí pře-
devším města Olomouc a Přerov. Součástí financování projektů jsou i evropské dotace z fondu 
Operační program Doprava (OP Doprava), což je další možnost využití služeb Prodin a.s. [12] 
 Pozemní stavby 
     Plánované projekty pro město Olomouc 2015/2016: 
- Developerská nebytová výstavba - administrativní a kancelářské prostory 
  (komplex Nová Envelopa, Element office, Šantovka tower, Lafayette offices,…) 
- Bytová výstavba 
  (komplex Rezidence U Parku, Rezidenční park Švýcarská, Pražská brána,…) 
- Veřejné prostory 
  (Transfuzní stanice, Slalomový kanál, Olomoucký hrad, Nábřeží Moravy, Zimní stadion,…) [13] 
     Další informace o projektech v rámci města Olomouc jsou uvedeny pod příslušným označením 
zdroje informací [13], pro zjednodušení jsou zde uvedené pouze názvy projektů.   
     Nedílnou součástí jsou i soukromé či veřejné zakázky menšího charakteru. A dále služba pora-
denství a konzultačních služeb u projektů. Dále vyřizování dotací z různých titulů a inženýrská 
činnost. 
3.3.5. Analýza konkurence a nabídky 
     Bylo vybráno 5 největších firem podnikajících v dané lokalitě a v daném oboru jako spo-
lečnost Prodin a.s. 
1. INREA Pro s.r.o. (IČO 267 83 355) - Projekční a inženýrská činnost 
     Firma se specializuje na pozemní stavby všech typů, dále nabízí inženýrskou činnost a 
provádění technických a BOZP dozorů v rámci stavby. Nová firma založená v roce 2002. [14] 
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2. GEOCENTRUM, spol. s.r.o. (IČO 479 74 460) - Projekční kancelář, geodet. činnost 
     Firma specializující se na zeměměřickou činnost, zpracování geometrických plánů, pro-
jekční činnost a činnost v oblasti lesnictví a zemědělství. [15] 
Adresa: tř. Kosmonautů 1143/8B, Olomouc 779 00      
3. Atelier-r (IČO 268 49 917) - Architektonické studio a projekční kancelář 
     Studio atelier-r se specializuje na pozemní stavby v rámci Olomouckého kraje. Mladá společ-
nost nabízí zatím pouze projekční a architektonickou činnost v rámci projektu. [16] 
Adresa: Uhelná 27, Olomouc 779 00           
4. ABC Projekční kancelář Olomouc (IČO 29 385 504) 
     Hlavními činnostmi společnosti jsou projektové práce na pozemních stavbách, statické posudky 
a dále projektování zdravotechniky (vodovody, kanalizace, plynovody) a topení. [17] 
Adresa: Balbínova 17, Olomouc 779 00          
 
5. Dopravní stavby PROJEKCE s.r.o. (IČO 255 18 101) - projekční kancelář 
     Od roku 2008 je vlastníkem společnosti firma HBH Projekt spol. s.r.o. Hlavní náplní společnos-
ti jsou projekční činnosti v rámci silničních, kolejových a mostních staveb. Dále technologické 
celky jako jsou obalovny a betonárny. Součástí služeb jsou i kompletní inženýrské práce. [18] 
Adresa: Železniční 547, Olomouc 772 00          
     Bohužel jsme omezeni informacemi v rámci povinnosti zveřejňování účetních listin, a proto 
nelze přesně specifikovat rozsah a úspěšnost konkurenčních firem. Jako největším konkurentem se 
mi zatím jeví společnost GEOCENTRUM, spol. s.r.o. a dále kancelář Dopravní stavby PROJEK-
CE s.r.o., která je součástí koncernu  HBH Projekt s celorepublikovou působností. 
     V analýze jsem zmínil pouze největší kanceláře, ale je důležité uvažovat s přibližně desítkou 
podnikatelů, kteří působí buď jako jednotlivci (OSVČ) nebo formou mikrofirmy.  
Porovnání (z dostupných informací)  Pohledávky  HV (běžné období) Cizí zdroje 
Prodin a.s. Pardubice (2013)   13 717          5 948   11 681 
Dopravní stavby PROJEKCE s.r.o. (2012)   1 020              42            0 
HBH Projekt (2012)    29 270         2 361   37 598 
GEOCENTRUM, spol. s.r.o. (2013)    3 987              53     4 553 
Atelier-r (2012)      1 489             281     1 034 
              Justice.cz - veřejný rejstřík [19] 
3.3.6. Marketingová strategie - strategické cíle 
 krátkodobé cíle 
     Mezi krátkodobé cíle patří vybudování kvalitního zázemí v novém regionu (projekční kancelář 
v Olomouci) a vybudování silného týmu pro obě varianty studie. Získání pilotních zakázek bude 
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 střednědobé cíle  
     Pravidelné získávání zakázek a silná konkurenceschopnost. Vytvoření silné pozice v rámci nové 
lokality v oboru projekční a inženýrské činnosti. Navázat partnerské vztahy s dodavatelskými a 
investorských společnostmi. Ekonomická stabilizace firmy. 
 dlouhodobé cíle 
     Základním dlouhodobým cílem je vytvoření stabilní pozice jedničky v Olomouckém kraji, zis-
kovost podniku a rostoucí počet zakázek. Strategická poloha nahrává proniknutí do celého území 
Morava a Slezsko. 
3.3.7. SWOT analýza 
     Z analýzy vnitřního a vnějšího prostředí firmy vyplývá, že mezi nejsilnější stránky, o které se 
firma může opřít je dobré jméno, které si za svoji krátkou dobu stihla vytvořit v rámci Pardubické-
ho a Královéhradeckého kraje. Především komplexnost služeb je žádaným artiklem této firmy.  
     Mezi nedostatky projektu patří neúplné informace o struktuře Olomouckého kraje, informova-
nost z hlediska zákazníka a jeho reakce na nový subjekt v regionu a dále je to reakce konkurence a 
potenciálních investorů. 
 
Tab. 3.1. SWOT analýza 
 POMOCNÉ  
(k dosažení cíle) 
ŠKODLIVÉ 

















) STRENGHTS (silné stránky) 
 
 dobré jméno společnosti 
 komplexní služby  
 vyřizování dotací z různých 
dotačních titulů 
 
WEAKNESSES (slabé stránky) 
 
 část projektu financováno 
z úvěru 




















 proniknutí do nového regionu 
 nový zákazníci a partneři (in-
vestoři) 





 inflační riziko 
 poptávka potenciálních zá-
kazníků 
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3.5. Organizační stránka projektu a řízení lidských zdrojů 
     V rámci projektu bude zvolený tým odpovídat za průběh ve všech etapách od předinvestiční až 
po likvidační fázi. V rámci počáteční fáze, ve které se projekt nachází, je nejdůležitější výběr zpra-
covatele studie proveditelnosti.  Projekt navazuje na činnost stávajícího podnikatelského subjektu, 
tudíž hlavní rozhodovací pravomoci budou v rukou stávajícího managementu firmy Prodin a.s. 
Pardubice. Následným krokem po kladném hodnocení studie by mělo být technické řešení projek-
tu, na který naváže realizace v rámci vybavení kanceláří a dále obstarání lidských zdrojů. 
     V provozní fázi nově vzniklý subjekt ať už v podobě kanceláře v Olomouci nebo v rámci druhé 
varianty v podobě oddělení pro Olomoucké zakázky ve firmě Prodin a.s. Pardubice naváže na do-
savadní činnost projekční kanceláře. 
 Projekční kancelář v Olomouci 
     Vrcholný management včetně vedoucích jednotlivých středisek zůstanou stejní i pro variantu 
pobočky v novém regionu. Jejich komunikace bude probíhat pouze telefonicky a jednou týdně 
budou osobně dojíždět do Olomouce v rámci řízení a kontroly. Pro projekční činnost budou na 
základě výběrového řízení vybráni a zaměstnáni lidé, kteří budou vyhovovat filozofii firmy a bu-
dou mít dostatečné zkušenosti v rámci projekční činnosti v oborech firemního zájmu a dále bude 
nezbytná administrativní podpora nové projekční kanceláře. 
 Oddělení pro Olomoucký kraj ve firmě Prodin a.s. Pardubice 
     Na základě této varianty se struktura společnosti Prodin a.s. prakticky nezmění. Přibude pouze 
oddělení, které bude mít na starosti zpracování zakázek v rámci nového regionu. Vzhledem ke 
vstupu do nového sektoru bude potřeba navýšit projekční kapacity o nové zaměstnance napříč obo-
ry firemního působení. Jednání o zakázkách by probíhala v kancelářských prostorách, které by se 
pronajímali v Olomouci jen na dny, kdy by se vedla jednání s objednatelem, ale veškerá projekční 
činnost a administrativa by se odehrávala v rámci nového oddělení pro Olomoucké zakázky 
v Pardubické firmě. 














     Organizační struktura a potřeby lidských zdrojů se mohou v různých fázích projektu měnit. 
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3.6. Technické řešení projektu 
     Pro projekční kancelář v Olomouci se technickým řešením rozumí především vybavení kancelá-
ří nábytkem a výpočetní technikou potřebnou k výkonu práce. Koncepce a vzhled interiéru by se 
měl odvíjet od stávajícího stavu ve firmě Prodin a.s. v Pardubicích. Kancelářské prostory 
s možností pronájmu jsou rozčleněny většinou stejným způsobem, kdy 3 místnosti by měli sloužit 
pro projekční činnost a administrativu a dále konferenční místnost pro jednání s klienty, porady 
nebo vedení pohovorů. Součástí variant kancelářských prostor je i sociální zařízení (WC, kuchyň-
ka, popřípadě i sprcha) a dále chodba s recepcí. 
     V rámci varianty, oddělení pro Olomoucké zakázky v Pardubické firmě se nepočítá s velkými 
náklady. Ve stávající firmě jsou kanceláře, které nejsou plně obsazeny a správnou organizací by se 
tyto hluchá místa vyplnila a nevznikly by tak náklady se zařízením nových prostor. Jelikož by se 
jednání, která by se týkala nového regionu, vedla v prostorách provizorního pronájmu (např. pouze 
zasedací místnosti) v Olomouci, nejsou vyžadována žádná opatření na úpravu provizorních prostor. 
3.7.  Harmonogram projektu 
     Časový rámec je nedílnou součástí projektu. Pro vstup na nový trh je nutné i správné načasování 
ať už z hlediska konkurence, počtu potenciálních zakázek nebo aktuálního stavu firmy. Celý pro-
jekt, který se otevřel v březnu 2015, by měl vyvrcholit provozní fází v říjnu 2015. Z toho vyplývá, 
že předpokládaná doba přípravy projektu je 7 měsíců, než se v rámci provozní fáze spustí projekční 
a inženýrská činnost.  
 Předinvestiční fáze (březen 2015 - květen 2015) 
     Předinvestiční fáze je v tuto chvíli ve stádiu, kdy se od myšlenky managementu firmy a jejího 
důkladného projednání, zpracovaly prvotní analýzy včetně studie příležitostí (opportunity study). 
Zpracování předběžné studie proveditelnosti (aktuální stav), je předstupněm studie proveditelnosti 
na základě, které se objednatel rozhodne, zda uvolní další prostředky k jejímu podrobnějšímu zpra-
cování.  
 Investiční fáze (červen 2015 - září 2015) 
     Čtyřměsíční období, kdy se objednatel rozhodl pro uskutečnění projektu ať už ve variantě pro-
jekční kanceláře v Olomouci nebo nového oddělení pro Olomoucké zakázky ve firmě Prodin a.s., 
je klíčovou fází z hlediska technického řešení projektu, řízení lidských a finančních zdrojů. V této 
fázi se zaměříme na technické vybavení, uzavření smluv na dodávky energií v rámci nové kancelá-
ře, úprava organizační struktury a plánování firmy, kvalifikovanost nových zaměstnanců v rámci 
výběrových řízení, oslovení nových potenciálních zákazníků nebo dále účelné řízení finančních 
nákladů. 
 Provozní fáze (říjen 2015 - listopad 2015) 
     Provozní fáze bude spjata s kompletním dokončením projektu a spuštění činnosti nového sub-
jektu v rámci zvolené varianty v projektu rozšíření firmy Prodin a.s. V prvotní fázi bude důležitá 
úspěšnost získávání nových zakázek na základě jednání s klienty a vybudování stabilní pozice 
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3.8. Finanční analýza projektu   
3.8.1. NÁKLADY NA PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OLOMOUCI     
Investiční náklady: 
 Náklady na rekonstrukci a technické vybavení pro provoz kanceláře 
Jedná se především o technické vybavení, výpočetní technika, nábytek a estetická úprava 
prostorů. 
  - Osobní automobil 5x    800 000 Kč 
- Výpočetní technika (PC) 12x   240 000 Kč 
  - Tiskárny 4x       32 000 Kč 
  - Tiskárna velkoformátový tisk     80 000 Kč 
  - Plotr         60 000 Kč 
   - Wi-Fi router         2 000 Kč 
     - Elektronika a malé spotřebiče     45 000 Kč 
 (mobilní telefony, kávovar, vybavení kuchyňky,…) 
-  Kancelářský nábytek    200 000 Kč  
    (kancelářské stoly a židle, skříně, police a další vybavení) 
   - Estetická úprava interiéru      50 000 Kč   
   Celkové odhadované náklady na vybavení           1 509 000 Kč  
 
 Náklady na zpracování studií 
- Studie příležitostí      30 000 Kč 
- Předběžná studie proveditelnosti    70 000 Kč 
- Studie proveditelnosti         95 000 Kč 
- Pomocné analýzy       20 000 Kč 
 
Celkové odhadované náklady na zprac. studií 215 000 Kč 
 
 CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY PROJEKTU           1 724 000 Kč 
 
Provozní (režijní) náklady (měsíčně): 
 Režijní náklady 
Dle předběžných odhadů a nabídek ve městě Olomouc se ceny nájmů kancelářských pro-
stor v centru města pohybuji v rozmezí 17 000 - 22 000 Kč/měsíc. Ceny jsou uváděné 
včetně spotřeby energií. Volím průměrnou cenu 20 000 Kč/měsíc. 
  - Nájem        20 000 Kč 
- Pojištění         6 000 Kč 
  - Reklama         3 000 Kč 
  - Telefon, datové služby        5 000 Kč  
  - Kancelářské potřeby        6 000 Kč 
- Pohonné hmoty      30 000 Kč    
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 Mzdové náklady 
Mzdové náklady na nové zaměstnance včetně odvodů za sociální a zdravotní pojištění jsou 
uvedené v Tab. 3.2. Organizační struktura a počty zaměstnanců jsou stanovené na základě 
předmětu podnikání a rozsahu v rámci nové lokality. Ostatní pozice nezbytné k podnikání 
(účetní, personalisté, IT, právník,…) jsou poskytnuté firmou Prodin a.s. Pardubice. Další 
pozice vztažené ke správě a úklidu kanceláře jsou součástí nájemní smlouvy.  












                
 Náklady na splátku úvěru 
Financování projektu je plánováno cizími zdroji (Tab. 3.15.). Jedná se především o inves-
tiční část projektu. Celkové investiční náklady na projekt činí 1 724 000 Kč. Výše úvěru 
bude odpovídat pokrytí investičních nákladů a dalších 250 000 Kč bude investováno 
z vlastních zdrojů firmy Prodin a.s. Pardubice. 
 Výška úvěru    1 700 000,00 Kč 
 Úroková míra          6,00% 
 Doba splácení           10 let 
 Interval      čtvrtletní 
 Splátka splacená  na konci intervalu 
 Pravidelná splátka         56 826,07 Kč 
 Celkově splacené    2 273 042,92 Kč 
 Zaplacené úroky       573 042,92 Kč 
                Náklady na splátku úvěru [21]
   
 Ostatní finanční náklady 
Mezi tyto náklady patří na základě zkušeností z minulých let např. smluvní pokuty a pená-
le, dále bankovní, notářské a právnické poplatky nebo manka či škody. Průměrná odhado-
vaná částka činí 15 000 Kč/měsíc. 
 
 CELKOVÉ PROVOZNÍ NÁKLADY PROJEKTU (měsíc)                        603 442 Kč 
  











Mzdové náklady + 
soc.  zdrav. 35%
Celkem
Ředitel kanceláře Olomouc 1x VŠ 5 LET HPP 45 000 Kč 60 750 Kč 60 750 Kč
Projektant 1 4x VŠ 5 LET HPP 36 000 Kč 48 600 Kč 194 400 Kč
Projektant 2 2x VŠ 2 ROKY HPP 29 000 Kč 39 150 Kč 78 300 Kč
Pomocný projektant 2x SŠ 2 ROKY HPP 23 000 Kč 31 050 Kč 62 100 Kč
Obchodní zástupce - projekty, konzultace 1x VŠ 3 ROKY HPP 30 000 Kč 40 500 Kč 40 500 Kč
Obchodní zástupce - dotace, konzultace 1x VŠ 3 ROKY HPP 30 000 Kč 40 500 Kč 40 500 Kč
Recepční, asistentka 1x SŠ 1 ROK HPP 17 000 Kč 22 950 Kč 22 950 Kč
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3.8.2. NÁKLADY NA ODDĚLENÍ PRO OLOMOUCKÝ KRAJ Prodin a.s. Pardubice                                        
Investiční náklady: 
 Náklady na technické vybavení  
- Osobní automobil 4x     640 000 Kč 
- Výpočetní technika 9x     180 000 Kč  
- Tiskárna 2x        16 000 Kč 
- Elektronika a malé spotřebiče       30 000 Kč 
- Kancelářský nábytek       50 000 Kč 
 
Celkové odhadované náklady na vybavení              916 000 Kč 
 
 Náklady na zpracování studií 
- Studie příležitostí       30 000 Kč 
- Předběžná studie proveditelnosti     70 000 Kč 
- Studie proveditelnosti          95 000 Kč 
- Pomocné analýzy        20 000 Kč 
 
Celkové odhadované náklady na zprac. studií   215 000 Kč 
 
CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY PROJEKTU            1 131 000 Kč 
 
Provozní (režijní) náklady (měsíčně): 
 Režijní náklady 
- Pojištění          5 000 Kč 
- Reklama          2 000 Kč  
- Telefon, datové služby         3 000 Kč 
- Kancelářské potřeby         4 000 Kč 
- Pohonné hmoty       20 000 Kč 
 
Celkové odhadované režijní náklady      34 000 Kč 
 
 Mzdové náklady 
Mzdové náklady na nové zaměstnance včetně odvodů za sociální a zdravotní pojištění jsou 
uvedené v Tab. 3.3. Ostatní pozice nezbytné k podnikání (účetní, personalisté, IT, práv-
ník,…) jsou poskytnuté stávajícím personálem firmy Prodin a.s. Pardubice.  




















Mzdové náklady + 
soc.  zdrav. 35%
Celkem
Vedoucí odělení Olomoucké zakázky 1x VŠ 5 LET HPP 40 000 Kč 54 000 Kč 54 000 Kč
Projektant 1 3x VŠ 5 LET HPP 36 000 Kč 48 600 Kč 145 800 Kč
Projektant 2 1x VŠ 2 ROKY HPP 29 000 Kč 39 150 Kč 39 150 Kč
Pomocný projektant 2x SŠ 2 ROKY HPP 23 000 Kč 31 050 Kč 62 100 Kč
Obchodní zástupce - projekty, dotace 2x VŠ 3 ROKY HPP 30 000 Kč 40 500 Kč 81 000 Kč
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 Náklady na splátku úvěru 
Financování projektu (investiční náklady) je plánováno cizími zdroji (Tab. 3.16.). Celkové 
investiční náklady na projekt činí 1 131 000 Kč. Výše úvěru bude odpovídat pokrytí inves-
tičních nákladů a dalších 250 000 Kč bude investováno z vlastních zdrojů firmy Prodin a.s. 
Pardubice. 
 Výška úvěru     1 100 000,00 Kč 
 Úroková míra          6,00% 
 Doba splácení             8 let 
 Interval      čtvrtletní 
 Splátka splacená  na konci intervalu 
 Pravidelná splátka         43 534,81 Kč 
 Celkově splacené    1 393 113,81 Kč 
 Zaplacené úroky       293 113,81 Kč           
                  Náklady na splátku úvěru [21]
    
 Ostatní finanční náklady činí 10 000 Kč/měsíc 
 
CELKOVÉ PROVOZNÍ NÁKLADY PROJEKTU (měsíc)                         440 561 Kč 
 
CELKOVÉ PROVOZNÍ NÁKLADY PROJEKTU (rok)                   5 286 739 Kč 
 
3.8.3. ODHADOVANÉ VÝNOSY NA PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OLOMOUCI 
     Výši minimálních pravidelných ročních výnosů určíme podle výpočtu, kde je nutné pokrýt ná-
klady na provozní část a zajistit průměrný výnos z investice určený mírou výnosnosti. 
  Hodnota investice    1 724 000,00 Kč 
  Roční náklady     7 241 304,00 Kč 
  Míra výnosnosti         5,00%       
  Roční výnosy     7 327 504,00 Kč 
  Měsíční výnosy       610 625,33 Kč 
  Čistý roční výnos         86 200,00 Kč      Výnosy [22] 
     Předpokládaný (odhadovaný) výnos je určený na základě informací z Českého statistického 
úřadu - Olomoucký kraj, kompletní údaje za rok 2013. [9] 
Orientační hodnota povolených staveb         9 856 mil. Kč 
     Celkový objem stavebních prací za rok 2013 v Olomouckém kraji dosahoval hodnoty 9 856 000 
000 Kč. Vytvořením pobočky v Olomouci, by společnost Prodin a.s. chtěla, z toho objemu dosáh-
nou na 5 % podíl v rámci projektových a průzkumných prací vč. inženýrské činnosti. Dále je nutné 
počítat také s velkými dodavatelskými společnostmi, které si zajišťují projekční služby v rámci své 
firmy, proto odhaduji, že tyto společnosti zaberou 60% z celkového objemu projekčních prací. 
     Ohodnocení projektů je individuální, nicméně se cena za projektové práce pohybuje v rozmezí 
6-8% z ZRN (z nedostatku informací budu uvažovat ZRN jako 80% z objemu prací). 
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     Z této částky 16 500 000 Kč/rok bude činit přibližně 20% prací, které nebude zpracovávat Pro-
jekční kancelář v Olomouci, ale budou zpracovávány ve firmě Prodin a.s. Pardubice, jelikož po-
bočka nebude dosahovat kapacit na jejich zpracování. Jednat by se mělo především o specializova-
nou projekční činnost, jako je statika, výkresy elektroinstalací, vzduchotechniky, požárního zabez-
pečení nebo dále výkresy strojoven a ústředního topení. U inženýrských a kolejových staveb se 
bude jednat především o posudky z hlediska technologie a technologické výkresy.  
20 % suma tedy činí: 3 300 000 Kč/rok 
Tab. 3.4. Prodin a.s. Pardubice - výnosy z běžné činnosti (tis. Kč) 2012/2013 - porovnání [19] 
 Hospodářský rok 2012 Hospodářský rok 2013 
Druh výnosu Tuzemsko Zahraničí Tuzemsko Zahraničí 
Služby 15 674 0 15 674 48 596 
Jiné provozní výnosy 22 0 22 130 
Ostatní mimořádné výnosy 0 0 0 0 
                
3.8.4. ODHADOVANÉ VÝNOSY NA ODDĚLENÍ PRO OLOMOUCKÝ KRAJ Prodin a.s. 
Pardubice 
     Výši minimálních pravidelných ročních výnosů určíme podle výpočtu, kde je nutné pokrýt ná-
klady na provozní část a zajistit průměrný výnos z investice určený mírou výnosnosti. 
  Hodnota investice    1 131 000,00 Kč 
  Roční náklady     5 286 739,00 Kč 
  Míra výnosnosti         5,00%       
  Roční výnosy     5 343 289,00 Kč 
  Měsíční výnosy       445 274,08 Kč 
  Čistý roční výnos         56 550,00 Kč      Výnosy [22] 
     Předpokládaný (odhadovaný) výnos na základě získaných informací z Českého statistického 
úřadu - Olomoucký kraj, kompletní údaje za rok 2013. [9] 
Orientační hodnota povolených staveb         9 856 mil. Kč 
Odhadovaný podíl:           3,00% 
Z objemu 9 856 000 000 Kč odhaduji potenciální podíl (výnos) v hodnotě 10 000 000 Kč/rok. 
     Jako v první variantě bude 20% prací zastáváno v tomto případě jiným oddělením ve firmě Pro-
din a.s. Pardubice.  
20 % suma tedy činí: 2 000 000 Kč/rok 
POZN: 
Výnosy jsou odhadovány z hlavní činnosti společnosti Prodin a.s. pro obě varianty, což je projekč-
ní a inženýrská činnost. Konzultační a dotační služby jsou v celkovém poměru zanedbatelnou jed-
notkou pro odhad výnosů z provozní části. 
3.8.5. Výkaz zisku a ztráty (pro obě varianty) 
     Na základě odhadu nákladů a výnosů (Tab. 3.5. a Tab. 3.6.) budou zpracovány účetní výkazy 
pro zhodnocení projektu. Časový horizont pro modelování si určím 10 let, jelikož se společnost 
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„výkaz zisku a ztrát projektu“ jsou vyčísleny, plánované provozní náklady, tržby, finanční nákla-
dy,… Odpisy kancelářského vybavení (odpisová skupina 1 = 3 roky) s rovnoměrným odepisová-
ním s roční sazbou pro 1. rok 20 a další roky 40. Odpisy osobních automobilů (odpisová skupina 2 
= 5 let), rovnoměrné odepisování s roční sazbou pro 1. rok 11 a pro další roky 22,25. Pro výpočet 
daně z příjmu je použita sazba 19%. 
3.8.6. Výkaz cash flow 
     Cash flow projektu je stanoveno nepřímou metodou z výkazu zisku a ztrát. V tabulkách (Tab. 
3.7. a Tab. 3.8) jsou znázorněny finanční toky v jednotlivých letech. 
3.9. Ekonomická analýza projektu 
     Pro stanovení ekonomické efektivnosti záměru byl zvolen výpočet NPV, což je ukazatel čisté 
současné hodnoty a výpočet IRR, který představuje vnitřní výnosové procento. Jako vstupní údaje 
byly použity data z výkazu cash flow a výkazu zisku a ztrát. 
Vzorec pro výpočet NPV, čisté současné hodnoty: 
 kde: 
 NPV ... čistá současná hodnota v Kč   NPV - Net Present Value [2] 
CFt ... peněžní toky v jednotlivých letech    
 t ... počet let od1 do n 
 r ... diskontní míra v % 
Vyhodnocení:           
Projekční kancelář v Olomouci (Tab. 3.9.) 
IRR = 275% 
NPV = 22 310 295  Kč 
NPV ≥ 0 ... Projekt je ekonomicky efektivní 
Z výpočtu vyplývá, že při celkových investičních nákladech 1 724 000 Kč a ročních provozních 
nákladech 7 241 304 Kč je projekt ekonomicky efektivní a lze jej akceptovat jako proveditelný. 
Oddělení pro Olomoucký kraj Prodin a.s. Pardubice (Tab. 3.10.) 
IRR = 187% 
NPV = 10 050 652 Kč 
NPV ≥ 0 ... Projekt je ekonomicky efektivní 
Z výpočtu vyplývá, že při celkových investičních nákladech 1 131 000 Kč a ročních provozních 
nákladech 5 286 739 Kč je projekt ekonomicky efektivní a lze jej akceptovat jako proveditelný. 
3.10. Analýza rizik 
     Ke stanovení rizik je podkladem především subjektivní vyjádření pravděpodobnosti rizikových 
faktorů a dále také matice rizik, díky které je možné tyto rizika zařadit podle významnosti, jakou 
mají v rámci projektu. Obecný postup:  
1. Sestavení seznamu položek rizikových faktorů a jejich popis 
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3. Kvantifikace rizika - intenzita 
4. Význam rizika 

































   
   Tabulky (Tab. 3.13. a Tab. 3.14.) popisují tyto rizika a lze posoudit, kterým z nich je nutné se 
podrobněji věnovat a následně zajistit a aplikovat protiriziková opatření. Z dané analýzy vyplývá, 
že je nutné věnovat pozornost u obou variant především poptávkovému riziku a s ním spjaté kon-
kurence v novém regionu. Dalším rizikovým faktorem je nedodržení termínů zakázek u pilotních 
projektů, ale i dalších projektů, na kterých bude záležet v rámci budování dobrého jména. 
V investiční fázi bude záležet na citlivém posouzení a vyhodnocení projektu na základě zpracova-
ných variant, kdy se management musí rozhodnout o realizovatelnosti projektu a jeho maximální 
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Investiční 0,5 Střední Střední
Investiční 0,4 Střední Střední
Investiční 0,7 Vysoká Vysoký
Investiční 0,4 Střední Střední
Provozní 0,6 Vysoká Střední
Provozní 0,3 Malá Malý
Provozní 0,7 Vysoká Velmi vysoký
Invesiční/prov 0,3 Střední Střední
Provozní 0,7 Velmi vysoká Vysoký
Provozní 0,2 Malá Malý
Provozní 0,6 Vysoká Střední
Provozní/inves 0,5 Střední Střední
Provozní 0,3 Malá Střední




Riziko selhání lidského faktoru





Riziko likvidity (úvěr, závazky,...)
Riziko zvýhodnění regionální konkurence
Nedodržení termínů zakázek
Poptávkové riziko 
Úrokové riziko (změna sazeb)
Inflační riziko
Riziko výběru lokality pro projekční kancelář
Riziko načasování projektu 
Riziko vyhodnocení projektu (management Prodin a.s.)
Riziko nedodržení závazků vůči objednateli












Investiční 0,4 Střední Střední
Investiční 0,7 Vysoká Vysoký
Investiční 0,3 Střední Střední
Provozní 0,6 Vysoká Střední
Provozní 0,3 Malá Malý
Provozní 0,9 Velmi vysoká Velmi vysoký
Invesiční/prov 0,3 Střední Střední
Provozní 0,8 Velmi vysoká Velmi vysoký
Provozní 0,2 Malá Malý
Provozní 0,6 Vysoká Střední
Provozní/inves 0,3 Malá Střední
Provozní 0,3 Malá Střední















Riziko vyhodnocení projektu  (management Prodin a.s.)
Kreditní 
riziko
Riziko likvidity (úvěr, závazky,...)
Riziko nedodržení závazků vůči objednateli
Tržní riziko
Riziko krajského rozvoje - Olomoucký kraj
Poptávkové riziko
Úrokové riziko (změna sazeb)





Riziko selhání lidského faktoru
Riziko krádeže, poškození majetku
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3.10.1. Udržitelnost Projektu 
     Za daných vstupních podmínek je projekt finančně, ale i v ostatních oblastech šetření přijatelný 
pro obě varianty předběžné studie proveditelnosti. 
3.11. Závěrečné shrnující hodnocení projektu 
I. Stručný popis podstaty projektu a jeho etap 
     Podstatou je rozšíření stávající firmy Prodin a.s. Pardubice a její činnosti do nového regionu. 
Tím se vytváří prostor pro větší množství zakázek a dále navázání spolupráce s potenciálními in-
vestory a partnery. Projekt je rozčleněn do třech etap: předinvestiční, investiční a provozní. 
II. Marketingová analýza trhu 
     Olomoucký kraj a konkrétně Olomouc je, co se týče lokality ideální místo pro tento projekt. 
Velký potenciál lze vidět také v krajském rozvoji, i když co se týče statistického srovnání, patří 
Olomoucký kraj k nejhorším, nicméně investorské firmy se tohoto faktu nebojí a investují do roz-
voje Olomouce, ale i celého regionu. Z analýzy konkurence je patrné, že se zde nevyskytují, žádné 
velké společnosti, které by zaujímaly celý region. Za konkurenceschopné společnosti se dají pova-
žovat GEOCENTRUM, spol. s.r.o. a Dopravní stavby PROJEKCE s.r.o.  Z analýzy SWOT vyplý-
vá, že mezi nejsilnější stránky firmy patří zejména dobré jméno firmy, vybudované na základě 
projektů realizovaných na území Pardubického a Královéhradeckého kraje. Mezi hlavní příležitosti 
projektu řadím jednoznačně nové zakázky z již známého regionu, nové investory a partnery a dále 
potenciál k budování projekční kanceláře s celorepublikovou působností. 
III. Organizační stránka projektu a řízení lidských zdrojů 
     Ve všech fázích projektu je nutná precizní organizační stránka a řízení. V předinvestiční fázi je 
nutné správně rozhodnout o realizovatelnosti a případných opatřeních. Dále v investiční části se 
během krátké doby musí realizovat projekt a to jak z technického hlediska, tak i organizačního.  
Výběr kvalifikovaných zaměstnanců pro obě varianty řešení bude klíčovým faktorem pro pilotní 
projekty, na kterých bude záležet z hlediska dobré pověsti firmy Prodin a.s. V provozní fázi se bu-
de jednat především o kvalitu zpracovaných projektů a navázání spolupráce s novými podnikatel-
skými subjekty.  
IV. Technické a technologické řešení projektu 
     V rámci obou variant se nejedná o velké zásahy a investice. Mluvíme především o vybavení 
kanceláří a nových zaměstnanců, případně u varianty Projekční kancelář v Olomouci o úpravě 
interiéru. Prostředí by mělo budit profesionální úroveň jako je to v Pardubické společnosti. Co se 
týká technologií, tak se jedná o používaný software, jak pro projekční a dotační činnost, ale i pod-
půrné programy a jejich pravidelné upgrady a aktualizace. 
V. Harmonogram  
     Celý projekt je rozdělen do třech částí o celkové délce 7 měsíců. Předpokládaný začátek pro-
vozní činnosti je v říjnu 2015. Předinvestiční fáze trvající 3 měsíce má rozhodnout o realizovatel-
nosti projektu a jeho následném naplánování a zpracování analýz. Investiční fáze trvá 4 měsíce, při 
kterých se vyřeší technické a organizační stránky projektu. Projekt je modelován na 10 let provozní 
fáze, jelikož nejde s přijatelnou přesností odhadnout úspěšnost a vývoj projektu v následujících 






- 42 - 
 
VI. Finanční analýza 
     Financování projektu a především jeho investiční fáze pro obě varianty je zajištěno pomocí 
bankovního úvěru. Výkazy zisku a ztrát a výkazy cash flow ukazují na finanční chování projektu 
v jednotlivých obdobích uvažovaného horizontu 10 let. 
Finanční výstupy: 
 Projekční kancelář v Olomouci - výkaz zisku a ztrát 
Když pomineme první období (3 měsíce), tak je vidět, že je projekt výnosový z hlediska 
nákladů a odhadovaných výnosů z činnosti projekční kanceláře. Při těchto uvažovaných 
tržbách lze říci, že provozní i finanční náklady (úroky z úvěru) projektu jsou akceptovatel-
né. Hospodářský výsledek po zdanění běžného období je přijatelný pro celé sledované ob-
dobí (průměrný HV za sledované období činí 4 308 329 Kč). 
 Oddělení pro Olomoucký kraj Prodin a.s. Pardubice - výkaz zisku a ztrát 
Jako u první varianty je projekt výnosový, nicméně se pohybujeme v relativně nižších 
hodnotách (tržby, náklady provozní, náklady finanční), a proto i hospodářský výsledek 
z běžného období po zdanění vychází cca 2x nižší než u první varianty (průměrný HV za 
sledované období činí 1 973 710 Kč). 
Hodnocení - výkaz zisku a ztrát: 
     Doporučení je pro variantu Projekční kancelář v Olomouci, která má větší potenciál, co se týká 
budoucích odhadovaných výnosů a rozvoje v rámci nového regionu Olomoucký kraj.  
- Průměrný HV za sledované období je o 54,2 % vyšší než u druhé varianty. 
 Projekční kancelář v Olomouci - výkaz cash flow 
Výkaz cash flow vypovídá o kladných hodnotách u peněžních toků projektu. Pouze 
v prvním období, do kterého se započítává celková výše úvěru 1 700 000 Kč a vlastní zdro-
je financování 250 000 Kč je stav peněžních prostředků vyrovnaný. V následujících letech 
už příjmy z provozní činnosti výrazně převyšují výdaje vztahující se k investiční činnosti. 
Na konci sledovaného období (10 let) se hodnota cash flow rovná 43 503 350 Kč. Průměr-
né čisté zvýšení peněžních toků za sledované období činí 4 325 335 Kč. 
 Oddělení pro Olomoucký kraj Prodin a.s. Pardubice - výkaz cash flow 
Výkaz cash flow vypovídá o kladných hodnotách u peněžních toků projektu jako u první 
varianty. Pouze v prvním období, do kterého se započítává celková výše úvěru 1 100 000 
Kč a vlastní zdroje financování 250 000 Kč je stav peněžních prostředků vyrovnaný a blíží 
se k nule. V následujících letech už příjmy z provozní činnosti výrazně převyšují výdaje 
vztahující se k investiční činnosti. Na konci sledovaného období (10 let) se hodnota cash 
flow rovná 19 977 329 Kč. Průměrné čisté zvýšení peněžních toků za sledované období či-
ní 1 972 733 Kč. 
Hodnocení - výkaz cash flow: 
     Doporučení stejně jako u výkazu zisku a ztrát patří Projekční kanceláři v Olomouci, která vý-
razně převyšuje svými příjmy druhou variantu a je tak efektivnější pro zamýšlený projekt. 
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- Průměrné čisté zvýšení peněžních toků je o 54,4 % vyšší než u druhé varianty 
VII. Ekonomická analýza projektu 
Na základě zpracovaných účetních výkazů z předchozí kapitoly byla provedena ekonomic-
ká analýza. Z této analýzy vyplývá, že při investičních nákladech ve výši stanovené pro 
obě varianty zvlášť je projekt efektivní. Výpočet byl vyhotoven na základě vnitřního výno-
sového procenta (IRR) a čisté současné hodnoty (NPV), která při diskontním faktoru 12% 
nabývá kladné hodnoty. 
 Projekční kancelář v Olomouci 
Investiční náklady činí 1 724 000 Kč 
IRR = 275 % 
NPV = 22 310 295  Kč 
NPV ≥ 0 ... Projekt je ekonomicky efektivní 
 Oddělení pro Olomoucký kraj Prodin a.s. Pardubice 
Investiční náklady činí 1 131 000 Kč 
IRR = 187 % 
NPV = 10 050 652 Kč 
NPV ≥ 0 ... Projekt je ekonomicky efektivní 
Hodnocení - ekonomická analýza: 
     Oba projekty jsou ekonomicky efektivní a udržitelné, nicméně Projekční kancelář v Olomouci 
dosahuje výrazně uspokojujících výsledků v rámci diskontovaného cash flow, a proto je pro pro-
jekt přijatelnější. Diskontované cash flow kumulované na konci sledovaného období (22 310 295 
Kč) je o 55% vyšší než u druhé varianty na konci sledovaného období (10 050 652 Kč). A jak nám 
napovídá druhý ukazatel (IRR), tak relativní výnos (rentabilita), který nám projekt poskytuje bě-
hem modelovaného časového období, činí 275 % ≥ 187 %. 
VIII. Analýza rizik a udržitelnosti projektu 
     První fází bylo sestavení rizikových faktorů, které mohou ohrozit průběh projektu, jejich stručný 
popis a stanovení jejich pravděpodobnosti výskytu, intenzity dopadu a významu rizika. 
Z provedené analýzy vyplývá pro obě varianty, že je nutnost zabývat se především rizikem spoje-
ným s poptávkou a zvýhodnění místní konkurence v rámci nového regionu. Dalším výrazným rizi-
kem bude začátek provozní fáze, kdy bude záležet na pilotních projektech a vytvoření dobrého 
jména u nových investorů. 
IX. Závěrečné shrnutí 
     Dle této zpracované studie bych vyhodnotil projekt za těchto podmínek a navržených variant 
jako realizovatelný a efektivní pro obě varianty. Nicméně bych doporučil variantu Projekční kan-
celář v Olomouci, která byla především po finanční stránce a ekonomické efektivnosti výrazně 
lepší a dosahovala lepších výkonů a výnosů. Co se týká financování z cizích zdrojů, bych doporu-
čil zkrácení doby splatnosti, jelikož firma vykazuje již v prvních letech provozu vysoké výnosy 
z provozní činnosti, která bude stejného charakteru jako ve firmě Prodin a.s. Pardubice. Z hlediska 
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jem u objednatelů než pouze pronajaté kanceláře v rámci jednání o zakázkách. Na přípravu projek-
tu (předinvestiční a investiční fáze) je málo času, proto je potřeba správně naplánovat jednotlivé 
fáze a s nimi spojené investiční náklady na rozjezd nové pobočky. Investiční náklady se týkají 
pouze technického vybavení kanceláře a zaměstnanců a zpracování studií (analýz), proto nepřiná-
šejí žádná výrazná rizika do projektu. Lokality, které jsem navrhl, jsou cenově nejpřijatelnější, a co 
se týká umístění, jsou na strategickém místě v centru Olomouce, poblíž všech potřebných institucí 
k provozování činnosti (doporučení - varianta č. 3 Kancelářské prostory Olomouc, ul. Aksamito-
va). Zvážil bych i jednání o spolupráci se společnostmi GEOCENTRUM , spol. s.r.o. a Dopravní 
stavby PROJEKCE s.r.o., které jsou hlavními konkurenty a případnou hrozbou při získávání zaká-
zek v novém regionu. Společnost Prodin a.s. Pardubice se může opřít především o dobré jméno, 
které si za 13 let působení v Pardubickém a Královéhradeckém kraji vytvořila a o navázané kon-
takty z řad dodavatelských a investorských firem. 
Závěr: 
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4. ZÁVĚR 
     Teoretická část bakalářské práce je zaměřená a popsání dílčích fází předběžné studie proveditel-
nosti dle obecného obsahu, které se nijak neliší od studie proveditelnosti, kde rozdíl tvoří pouze 
přesnost a hloubka zpracování daného projektu. Důležitou částí pro správné vyhotovení předběžné 
studie proveditelnosti je podrobný popis dílčích kapitol, které tak vytváří podklad pro vypracování 
studie pro konkrétní příklad rozšíření firmy Prodin a.s.  
     V praktické části bakalářské práce je řešena předběžná studie proveditelnosti rozšíření firmy 
Prodin a.s. V úvodu studie jsou popsány základní informace a identifikační údaje o zadavateli a 
zpracovateli tohoto dokumentu. Následuje stručné seznámení se společností Prodin a.s., kde je 
nastíněn stávající stav firmy, a dále vedení a organizační struktura podniku. Dále je nastíněna pod-
stata projektu a jeho členění na jednotlivé dílčí etapy. 
     V této studii byly vytvořeny analýzy tržního prostředí, analýza silných a slabých stránek, příle-
žitostí a hrozeb projektu. Dále se zmapovalo prostředí, co se týče konkurenceschopnosti a potenci-
ální poptávky po projekční činnosti a sní spjaté inženýrské podpoře, včetně vyřízení příslušných 
povolení a rozhodnutí. Komplexnost poptávaných služeb je doplněna přípravou a projedná-
ním žádostí o dotace z různých dotačních titulů. K vytvoření analýz byly použity univerzální 
analytické metody SWOT a PEST. SWOT analýza, která se zaměřila na zhodnocení vnitřních 
a vnějších faktorů ovlivňujících úspěšnost organizace a v tomto případě konkrétního projektu 
a dále je to analýza PEST, která se zaměřuje na zhodnocení okolního prostředí pro zadaný 
projekt. Zabývá se především vnějšími faktory, které jsou politického, ekonomického, sociál-
ního a technologického charakteru. 
     Z harmonogramu vyplývá, že na realizaci projektu (předinvestiční a investiční fáze) je 
vymezen poměrně krátký časový úsek (7 měsíců). Provozní fáze by měla začít v říjnu 2015. 
     Marketingová strategie vymezuje základní krátkodobé a dlouhodobé cíle projektu. Od vy-
budování kvalitního zázemí v novém regionu a získání pilotních zakázek, přes stabilizaci 
v nové lokalitě až po vytvoření silné pozice a navázání partnerských vztahů se strategickými 
investory a dodavateli. 
     Technické řešení projektu se týká především investičních nákladů na vybavení kanceláří a 
zaměstnanců, jak jsem již zmiňoval v závěrečném shrnujícím hodnocení. 
     Finanční stránka a ekonomická analýza projektu je stěžejním bodem celé předběžné studie 
proveditelnosti. Na základě modelovaných nákladů a odhadovaných výnosů byly sestaveny 
výkazy zisku a ztráty a výkazy peněžních toků (cash flow). Z analýzy vyplývá, že projekt je 
ekonomicky efektivní pro obě varianty, zejména vzhledem k předpokládaným výnosům 
z projekční činnosti. 
     Ze závěrečného hodnocení předběžné studie proveditelnosti vyplývá, že z dvou nabíze-
ných variant se nepochybně jeví „Projekční kancelář v Olomouci“ jako ta výhodnější, proto se 
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     Bakalářská práce si kladla za cíl navržení variant a zjištění proveditelnosti a ekonomické 
výhodnosti projektu rozšíření firmy Prodin a.s. formou předběžné studie proveditelnosti. Cíl 
práce byl splněn a následně může bakalářská práce posloužit také jako podklad pro další do-
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Příloha č. 2 - Výkaz cash flow (Tab. 3.7. a Tab. 3.8.) 
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Příloha č. 4 - Splátkový kalendář úvěru (Tab. 3.15. a Tab. 3.16.) 
Tab. 3.15. Splátkový kalendář - Projekční kancelář v Olomouci [21] 
 
Rok Čtvrtletí Splátka (CZK) Úrok (CZK) Úmor (CZK) Úvěr (CZK) 
1 1 56 826,07 25 500,00 31 326,07 1 668 673,93 
1 2 56 826,07 25 030,11 31 795,96 1 636 877,96 
1 3 56 826,07 24 553,17 32 272,90 1 604 605,06 
1 4 56 826,07 24 069,08 32 757,00 1 571 848,06 
2 1 56 826,07 23 577,72 33 248,35 1 538 599,71 
2 2 56 826,07 23 079,00 33 747,08 1 504 852,63 
2 3 56 826,07 22 572,79 34 253,28 1 470 599,35 
2 4 56 826,07 22 058,99 34 767,08 1 435 832,27 
3 1 56 826,07 21 537,48 35 288,59 1 400 543,68 
3 2 56 826,07 21 008,16 35 817,92 1 364 725,76 
3 3 56 826,07 20 470,89 36 355,19 1 328 370,57 
3 4 56 826,07 19 925,56 36 900,51 1 291 470,06 
4 1 56 826,07 19 372,05 37 454,02 1 254 016,04 
4 2 56 826,07 18 810,24 38 015,83 1 216 000,21 
4 3 56 826,07 18 240,00 38 586,07 1 177 414,14 
4 4 56 826,07 17 661,21 39 164,86 1 138 249,28 
5 1 56 826,07 17 073,74 39 752,33 1 098 496,94 
5 2 56 826,07 16 477,45 40 348,62 1 058 148,32 
5 3 56 826,07 15 872,22 40 953,85 1 017 194,47 
5 4 56 826,07 15 257,92 41 568,16 975 626,32 
6 1 56 826,07 14 634,39 42 191,68 933 434,64 
6 2 56 826,07 14 001,52 42 824,55 890 610,09 
6 3 56 826,07 13 359,15 43 466,92 847 143,17 
6 4 56 826,07 12 707,15 44 118,93 803 024,24 
7 1 56 826,07 12 045,36 44 780,71 758 243,53 
7 2 56 826,07 11 373,65 45 452,42 712 791,11 
7 3 56 826,07 10 691,87 46 134,21 666 656,91 
7 4 56 826,07 9 999,85 46 826,22 619 830,69 
8 1 56 826,07 9 297,46 47 528,61 572 302,07 
8 2 56 826,07 8 584,53 48 241,54 524 060,53 
8 3 56 826,07 7 860,91 48 965,16 475 095,37 
8 4 56 826,07 7 126,43 49 699,64 425 395,72 
9 1 56 826,07 6 380,94 50 445,14 374 950,59 
9 2 56 826,07 5 624,26 51 201,81 323 748,77 
9 3 56 826,07 4 856,23 51 969,84 271 778,93 
9 4 56 826,07 4 076,68 52 749,39 219 029,54 
10 1 56 826,07 3 285,44 53 540,63 165 488,91 
10 2 56 826,07 2 482,33 54 343,74 111 145,17 
10 3 56 826,07 1 667,18 55 158,90 55 986,28 
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Tab. 3.16. Splátkový kalendář - Oddělení pro Olomoucký kraj Prodin a.s. Pardubice [21] 
 
Rok Čtvrtletí Splátka (CZK) Úrok (CZK) Úmor (CZK) Úvěr (CZK) 
1 1 43 534,81 16 500,00 27 034,81 1 072 965,19 
1 2 43 534,81 16 094,48 27 440,33 1 045 524,86 
1 3 43 534,81 15 682,87 27 851,93 1 017 672,93 
1 4 43 534,81 15 265,09 28 269,71 989 403,22 
2 1 43 534,81 14 841,05 28 693,76 960 709,46 
2 2 43 534,81 14 410,64 29 124,16 931 585,29 
2 3 43 534,81 13 973,78 29 561,03 902 024,27 
2 4 43 534,81 13 530,36 30 004,44 872 019,83 
3 1 43 534,81 13 080,30 30 454,51 841 565,32 
3 2 43 534,81 12 623,48 30 911,33 810 653,99 
3 3 43 534,81 12 159,81 31 375,00 779 278,99 
3 4 43 534,81 11 689,18 31 845,62 747 433,37 
4 1 43 534,81 11 211,50 32 323,31 715 110,06 
4 2 43 534,81 10 726,65 32 808,16 682 301,91 
4 3 43 534,81 10 234,53 33 300,28 649 001,63 
4 4 43 534,81 9 735,02 33 799,78 615 201,85 
5 1 43 534,81 9 228,03 34 306,78 580 895,07 
5 2 43 534,81 8 713,43 34 821,38 546 073,69 
5 3 43 534,81 8 191,11 35 343,70 510 729,99 
2 4 43 534,81 7 660,95 35 873,86 474 856,13 
6 1 43 534,81 7 122,84 36 411,96 438 444,17 
6 2 43 534,81 6 576,66 36 958,14 401 486,02 
6 3 43 534,81 6 022,29 37 512,52 363 973,51 
6 4 43 534,81 5 459,60 38 075,20 325 898,30 
7 1 43 534,81 4 888,47 38 646,33 287 251,97 
7 2 43 534,81 4 308,78 39 226,03 248 025,94 
7 3 43 534,81 3 720,39 39 814,42 208 211,52 
7 4 43 534,81 3 123,17 40 411,63 167 799,89 
8 1 43 534,81 2 517,00 41 017,81 126 782,08 
8 2 43 534,81 1 901,73 41 633,08 85 149,01 
8 3 43 534,81 1 277,24 42 257,57 42 891,44 
8 4 43 534,81 643,37 42 891,44 -0,00 
 
 
 
